UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROJETO BASICO

Processo n? 23107.025265/2022-41
1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia especializada em construcao
civii para a Execucao de obra de Construcao da passarela de Acesso
ao Nucleo de Registro e Controle Académico e ao Bloco Mulkidisciplinar, no
Campus Aulio Gélio, no municipio de Rio Branco, Acre, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cdédigos dos itens sao os discriminados
nos anexos deste Projeto Basico.

1.4 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas
na forma do art. 57, §12 da Lei n? 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em

Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0656484, apéndice deste
Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solucao como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares Id. 0656484, apéndice deste
Projeto Basico;

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante Ilicitacao, na

modalidade Regime Diferenciado de Contratacao - RDC Eletronico, por se
tratar de um processo célere, auxiliando nos processos licitatorios realizados no 2°
semestre. O tipo de empreitada serd por preco unitario, pois facilita a fiscalizagdo no
tocante a medicao a régua dos servicos executados.

4.2. A execucao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa serd combinado finalizando com a fase Aberta;
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.
4.5. Nao serd permitida a participacdo de consdrcios, tendo em vista que

objeto a ser contratado pode ser executado por empresas de pequeno e médio porte
gue, normalmente, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacao técnica e
econOmico-financeira. A auséncia de consdrcio nao trara prejuizos a competitividade
do certame, visto que, em regra, a formacao de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em



gque empresas, isoladamente, nao teriam condicdes de suprir os requisitos de
habilitacao do edital.

5. VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o
licitante poderd realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 14:00 horas as 17:00 horas,
devendo o0 agendamento ser efetuado previamente, através do e-mail
dop.prefcam@ufac.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

5.3. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera
ser fornecido informacdes relativas ao objeto da licitacao, para que a empresa tenha
condicdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalacdes, ddvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por
ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais
como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da

Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o
atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas



empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcao especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta
execucgao contratual

6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as Dbuilt",
especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicao indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone
e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o

registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da
Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lein® 12.462/2011.
7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de

sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor



(Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto
a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca
no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade
do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utiizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;



7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habiltacao e qualificacao exigidas na
licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibiidade previstas na legislacao, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementda-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n?
8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranc¢a da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n@
9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachg;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos

empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do Sservico;

7.28. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcao do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do



servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagcdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em
relacao ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
0 estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva
medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao



7.38.

Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n® 9.094/17, podera haver
solicitacdao de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparacao com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos

residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n2 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao
devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcado Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n°
307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil origindrios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras
destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem
futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para 0s quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados,
reutiizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;



7.38.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,b conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utiizado na execucao contratual, deverd respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

7.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualguer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais e concessiondrias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor e nao
havendo na regidao Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administracao Publica nao se vincula as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,



de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabildade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de
2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de
2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.
7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacao, que formarao um

conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo
a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do
objeto garantindo a plena compreensao das informacodes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das
solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

7.53.2. A execucao de cada etapa serd precedida de projeto executivo
para a etapa e da conclusao e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade



contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser
desenvolvido concomitantemente com a execucao das obras e
servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacao na licitacao ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do Decreto n®
7.541/2011.
7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reuniao

inicial com a contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera
informacodes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdao dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacao prevista no artigo 48, I,
da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extincao da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6érgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sancbOes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibiidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.
8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢cdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da
obrigacao
8.2. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdao técnica
necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacao de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cladusulas assecuratdrias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucao Normativa SEGES/MP n? 6, de 6
de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA



9.1. Nao haverd rescisdao contratual em razao de fusdo, cisdao ou
incorporacao do contratado, ou de substituicao de consorciado, desde que mantidas
as condicOes de habilitacao previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lein® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lein? 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utiizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverda promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n®
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagcdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, figue assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndao comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

10.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irreqgularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacao da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.11. Em hipdétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.



10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra, em
especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro saldrio;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao
e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados dispensados até a data da
extincao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdao ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacao, o que nao impediréa que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacao a um mesmo
empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacao se as obrigacdes
estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO



11.1. Os servicos deverao ser executados de acordo com o projeto executivo,
especificacdes técnicas anexas e orcamento, anexos ao Projeto Basico.

11.2. A drea total do projeto é de 649,71 m? (Seiscentos e quarenta e nove
virgula setenta e um metros quadrados).

11.3. A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissdao da Ordem de
Servico, que sera emitida, em até 15 (quinze), da data da assinatura do contrato e
publicacdes, pela Diretoria de Obras e Projetos desta IFES, tendo um prazo total de
360 (trezentos e sessenta) dias para a sua conclusao, cujas etapas observarao o
cronograma.

11.4. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.
11.4.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

11.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

11.4.3. A Contratada também apresentard, a cada medicao, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

11.4.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apdés a entrega da
documentacao acima, da seguinte forma:

11.4.5. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.4.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliacbées da execucao do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

11.4.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.4.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito,
gquando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.



11.4.5.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela
Contratada nao a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

11.4.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao
deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.4.6.1. quando a fiscalizacao for exercida por um unico
servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.4.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento
provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.4.6.3. Na hip6tese de a verificacao a que se refere o
paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

11.5. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irreqgularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

11.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacoOes apresentadas; e

11.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.6. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além
da execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.8. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdao de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.



12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da
Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo
do servico, conforme este Projeto Basico
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibiidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666,
de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrucao Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.4.1. 0 prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

gue impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Serda considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 06rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da reqgularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como



guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do
orgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao
comprobatdéria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n® 6, de
2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

12.15.1.  Na hipdtese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacao
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) | = (6/100)/365 I=0,00016438 TX=
Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE



13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao
da contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacao
conhecida, liguidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdéria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericbes finais, o indice utiizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes

do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e
por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracao a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il
do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do
contrato e do nao adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;



14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao
decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela
Administracao a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela contratada,
quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcao monetaria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia:

14.12.1. com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracao da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.13. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracao nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.14. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

14.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;



15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do nao
cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Muka de:

15.2.0.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos
por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso
de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da
avenca;

15.2.0.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

15.2.0.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por
cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da
obrigacao assumida;

15.2.0.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do
contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

15.2.0.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administracao CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato;

15.2.0.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos
diversos serao consideradas independentes entre si.

C) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao
PUblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e
entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo
47 da Lei 12.462/2011,;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracao Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos



prejuizos causados;

15.3. As sancdes previstas nos subitens "a", "c", "d" e "e" acima poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infracoes sao atribuidos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdao corporal ou 05
consequéncias letais por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacao para
3 executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instrucao
7 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 | inconveniente ou ndo atenda as necessidades do| 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e

seus Anexos nao previstos nesta tabela de 03
multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato
10 0S prepostos previstos no Projeto 01l
Béasico/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei
n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar,



por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os
objetivos da licitacao;

15.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar
com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
Ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

15.7. A apuracao e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante
serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unidao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista

Sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A qualificacdo técnica sera comprovada mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

16.2.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e



Urbanismo), conforme as dreas de atuacao previstas no Projeto Bdasico, em plena
validade;

16.2.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto:

16.2.2.1. EXECUCAO DE 200m? DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE ou
GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, INCLUSO POLIMENTO E APLICACAO
DE RESINA.

16.2.2.2. EXECUCAO DE 300m? DE TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019.

16.2.2.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1.000Kg DE ESTRUTURA
METALICA PARA COBERTURA, COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO,
CORTADO E DOBRADO.

16.2.2.4. Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da
recepcao dos envelopes, 01 (um) Engenheiro Civil devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Atestado (s) de Responsabilidade Técnica por
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto licitado.

16.2.2.5. A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresentacao de
cbpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, contrato de
prestacao servicos em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda,
de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

16.2.2.6. Declaracao formal de disponibilidade de equipe técnica de nivel superior:
para a execucao das obras e/ou servicos objeto desta licitacao que devera ser
composta, no minimo de 01(um) Engenheiro Civil.

16.2.2.7. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado
no CREA ou Certiddao de Acervo Técnico (CAT), necessariamente acompanhado das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) que o originou, em nome de
profissional(is) de nivel superior, legalmente habilitado(s), onde figue comprovada a
sua responsabilidade técnica por execucao de servicos com caracteristicas similares
ao objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

16.2.2.8. EXECUCAO DE 200m? DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE ou
GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, INCLUSO POLIMENTO E APLICACAO
DE RESINA.

16.2.2.9. EXECUCAO DE 300m? DE TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019.

16.2.2.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1.000Kg DE ESTRUTURA
METALICA PARA COBERTURA, COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO,
CORTADO E DOBRADO.

16.2.3. Nao serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndo
acompanhados de documento emitido pelo contratante original, proprietério da obra,
demonstrando que a subcontratacao ocorreu com sua plena anuéncia e autorizacao.




16.2.4. Declaracao formal de disponibiidade com relacao explicita: das
instalacdes, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacao, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas
sangoes.

16.2.5. As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica necessdria a
execucao da obra e/ou servico constantes dos projetos de engenharia e das planilhas
orcamentarias estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela UFAC por ocasiao da
contratacao e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE.

16.2.6. O profissional indicado pela empresa licitante devera participar dos
servicos objeto desta licitacao admitindo-se sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada pela UFAC.

16.2.7. Os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas
nao podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra.

16.2.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.2.9. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.

16.2.10. O(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio
gque comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/lestatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracao de compromisso de vinculacao contratual
futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.2.11. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas
neste Projeto Basico e seus anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.4.1. Valor Global: R$ 551.687,16 (quinhentos e cinquenta e um mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

16.4.2. Valores unitdrios: conforme planilha de composicdo de precos anexa.
16.5. Caso o0 Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou



empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.6. Caso o0 Regime de Execucao seja o de empreitada por preco unitario, os
custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas nao podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento estimado pela administracao
publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto
no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdao é de R$ 551.687,16 (quinhentos e
cinguenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis

centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. No momento oportuno sera informado pela Pré-reitoria de planejamento.
19. ANEXOS

19.1. ANEXO | - Estudos Técnicos Preliminares (id. 0656484);

19.2. ANEXO Il - Analise de Riscos (id. 0656402);

19.3. ANEXO Il - Projeto Executivo de Arquitetura (id. 0658130);

19.4. ANEXO |V - Projeto Terraplanagem (id. 0658137);

19.5. ANEXO V - Projeto Estruturas de Concreto Armado (id. 0658141);

19.6. ANEXO VI - Projeto Estruturas Metalicas (id. 0658142);

19.7. ANEXO VII - Projeto Executivo de Elétrica (id. 0658143);

19.8. ANEXO VIII - Orcamento, Composicdes de Precos Unitdrios, Memdéria de

Calculo, Cotacoes, BDI, Cronograma Fisico-financeiro (id. 0658147).

LUCAS LEONARDO LIMA RABIM
Engenheiro Civil

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
Diretor de Obras e Projetos

ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUzZ
Prefeito do Campus
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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23107.025265/2022-41

2. Descricao da necessidade

A acessibilidade a pessoas com deficiéncia é tema de grande relevancia, sobretudo para a Universidade Federal do Acre que, em
seu Planejamento Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional, estabeleceu a acessibilidade a pessoas com deficiéncia
em seus edificios, areas de circulagdo, passarelas e calcadas como um de seus indicadores estratégicos, relacionado ao objetivo
estratégico “Otimizar os espacos existentes observando-se a acessibilidade, mobilidrio, iluminagdo, instalagées hidrossanitérias,
elétricas e logicas.”

A necessidade de adequacdo as normas de acessibilidade é decorrente de determinacéo legal, pois:

As edificacdes devem atender aos requisitos da ABNT NBR 9050/2015: Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos. Quando se trata de sinalizacdo tétil de piso, esta norma remete a ABNT NBR 16537/2016: Sinalizagdo
tdtil no piso - Diretrizes para elaboragdo de projetos e instalagdo;

As edificagdes de uso publico ja existentes devem ser adequadas conforme Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, para
garantir acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Segundo a ABNT NBR 16537/2016: Sinalizacao tatil no piso - Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacdo — o objetivo da
sinalizacdo tétil de piso é fornecer orientagdes para mobilidade as pessoas com deficiéncia visual, cujo comprometimento ou tipo
de visdo requer o acréscimo das informacdes oferecidas pela sinalizacdo tatil no piso. Também fornece orientacdes para
mobilidade as pessoas com surdo-cegueira, cujo comprometimento ou treinamento permita sua circulacdo auténoma.

A construgao de, aproximadamente, 649,71 m? (seiscentos e quarenta e nove ponto setenta e um metros quadrados) de passarelas,
ligando o Bloco Multidisciplinar ao Ntcleo de Controle e Registro Académico, com a instalacdo de sinalizagdo tatil tem como
objetivo oferecer melhor acessibilidade a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, bem como atender toda a comunidade
académica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
REITORIA MARGARIDA DE AQUINO CUNHA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
- Dimensionar a area de construgdo das passarelas de acesso ao Nucleo de Registro Académico.
- Levantar e quantificar todos os servigos necessarios para garantir uma boa execucédo da contratagdo.

- Com intuito de garantir a qualidade dos servigos devera ser observado no processo licitatério a Habilitacdo Técnica dos
fornecedores.

- Proceder com todas as etapas previstas no cronograma de atividades.
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5. Levantamento de Mercado

Considerando o levantamento de mercado e experiéncias em contratagdes anteriores, consultando Editais de objetos similares de
contratacdo de outras institui¢des do Governo Federal e da propria UFAC, verificou-se que o tipo de contratagdo escolhido é o
que melhor atende as necessidades no presente momento. Utilizou-se como referéncia de custos as bases indicadas pela Lei de
Diretrizes Orcamentarias do Governo Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construcio Civil —
SINAPI, Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO, além de pesquisa de mercado, nos casos de inexisténcia de alguns
servicos nas bases citadas.

6. Descricao da solucdao como um todo

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construcdo de, aproximadamente, 649,71 m? (seiscentos e quarenta e
nove ponto setenta e um metros quadrados) de passarelas ligando o Bloco Multidisciplinar ao Nucleo de Registro e Controle
Académico do Campus Universitario de Rio Branco.

As passarelas deverdo ser contempladas com piso de alta resisténcia, tendo em vista o grande fluxo de pessoas e, também, a
reducdo de despesas com manutencao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os projetos de arquitetura e complementares serdo elaborados tendo como referéncia a construgcdo de uma area de, 649,71 m?
(seiscentos e quarenta e nove ponto setenta e um metros quadrados) de passarelas com a instalacdo de sinalizacdo tatil e
cobertura, tornando o Campus Universitario de Rio Branco mais acessivel a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor da contratagdo esta estimado em R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A separacdo do objeto de obra de reforma e construcdo poderia gerar problemas de incompatibilidade de materiais fornecidos
por diferentes licitantes, bem como poderia comprometer o acionamento da garantia dos servigos. Além disso, a contratacdo
parcelada da obra iria gerar grandes dificuldades para a fiscalizagdo da sua execugdo.

Segundo Art. 23, § 1 da Lei de Licitagcdes - Lei 8666/93, "As obras, servicos e compras efetuadas pela administragdo
serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacao da competitividade, sem perda da economia
de escala". Dessa forma, de acordo com a realidade de mercado, se verifica que a licitacdo realizada sem o
parcelamento possibilita a economia de escala.

No caso em tela, a contratacdo da construcdo, da passarela ligando o Bloco Multidisciplinar ao Niicleo de Registro e
Controle Académica, parcelada geraria perda de economia de escala, pois a execucdo da obra realizada por mais de uma
licitante ndo iria trazer maior vantagem a contratante, tendo em vista que a concorréncia seria do mesmo nicho empresarial.
De acordo com o inciso I, art. 3° da IN n° 02/2008-SLTI/MP, vejamos: Art. 3° Servicos distintos podem ser licitados e
contratados conjuntamente, desde que formalmente comprovado que: (Redacdo dada pela Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de
dezembro de 2013). I - o parcelamento

torna o Contrato técnica, econdmica e administrativamente invidvel ou provoca a perda de economia de escala. (Incluido pela
Instrucdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013). Assim, recomendamos o ndo parcelamento do objeto.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contrata¢do de pessoa juridica especializada para executar os servi¢os de engenharia para a Reforma de Passarelas do Campus
Sede da UFAC, no municipio de Rio Branco/AC.

A contratagdo se deu a partir do Edital RDC Eletrénico n. 02/2013 (Ufac).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A acessibilidade a pessoas com deficiéncia é tema de grande relevancia, sobretudo para a Universidade Federal do Acre que, em
seu Planejamento Estratégico, estabeleceu a acessibilidade a pessoas com deficiéncia em seus edificios como um de seus
indicadores estratégicos, relacionado ao objetivo estratégico “Otimizar os espacos existentes e observando-se a acessibilidade,
mobilidrio, iluminacdo, instalacdes hidrossanitarias, elétricas e 16gicas.”

12. Resultados Pretendidos

A construgdo de, aproximadamente, 649,71 m? (seiscentos e quarenta e nove ponto setenta e um metros quadrados) de
passarelas com a instalacdo de sinalizagdo tatil e cobertura tem como objetivo tornar o Campus Universitario de Rio Branco mais
acessivel a pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.

13. Providencias a serem Adotadas

O canteiro de obras devera ser sinalizado para evitar acidentes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geracdo de residuos e, secundariamente, a
reducado, a reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos.

* Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de
limpeza urbana local.

* Os grandes geradores deverdo elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil préprio, a ser
apresentado ao 6rgdo competente, estabelecendo os procedimentos necessarios para a caracterizagdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinacdao ambientalmente adequados dos residuos.

* Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

* Ao contrério, deverdo ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

I - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

IT - Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

III - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Os residuos da construgdo civil subdividem-se em quatro classes (art. 3° da Resolugao):

3de4



UASG 154044 Estudo Técnico Preliminar

I - Classe A - sdo os residuos reutilizdveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicéo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes
de terraplanagem;

b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagbes: componentes cerdmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagoes, tais como pldasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras,
embalagens vazias de tintas imobiliérias e gesso; (Redacdo dada pela Resolugdo n® 469/2015).

III - Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem ou recuperagao;

IV - Classe D - sdo residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles
contaminados ou prejudiciais a satide oriundos de demolicGes, reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instala¢des industriais
e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

- . . -
16. Responsavels Documenteo assinado digitalmente
ub ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
g Data: 13/09/2022 19:22:05-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
PREFEITO DO CAMPUS

Documento assinado digitalmente

“b LUCAS LEONARDO LIMA RABIM
g Data: 13/09/2022 19:15:52-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

LUCAS LEONARDO LIMA RABIM
ENGENHEIRO CIVIL
Documento assinado digitalmente

“b ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
g Data: 13/09/2022 19:06:08-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
DIRETOR DE OBRAS E PROJETOS
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