
 

Obra Bancos

COLÉGIO DE APLICAÇÃO - UFAC SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES, TAXAS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

868.742,66

12,08%

104.940,68

11,59%

100.646,60

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

3,30%

28.641,12

3,30%

28.641,12

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

4,12%

35.801,40

3,30%

28.641,12

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

2,47%

21.480,84

3,80%

33.050,74

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 100,00%

10.735,22

40,00%

4.294,09

60,00%

6.441,13

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

716.028,00

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

4,00%

28.641,12

4,00%

28.641,12

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

5,00%

35.801,40

4,00%

28.641,12

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

3,00%

21.480,84

2,00%

14.320,56

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

129.690,39

50,00%

64.845,20

50,00%

64.845,20

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 100,00%

12.289,05

100,00%

12.289,05

 2 INFRAESTRUTURA - PREPARAÇÃO DE TERRENO, TERRAPLENAGEM E 

DRENAGEM

100,00%

801.967,53

13,20%

105.894,78

12,87%

103.231,07

36,55%

293.138,61

19,10%

153.150,57

13,71%

109.914,38

4,57%

36.638,13

 2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATE 100,00%

22.662,00

100,00%

22.662,00

 2.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 100,00%

12.958,44

25,00%

3.239,61

25,00%

3.239,61

25,00%

3.239,61

25,00%

3.239,61

 2.3 TERRAPLENAGEM DE TERRENO 100,00%

399.965,84

20,00%

79.993,17

25,00%

99.991,46

45,00%

179.984,63

10,00%

39.996,58

 2.4 DRENAGEM DE TERRENO 100,00%

366.381,25

30,00%

109.914,38

30,00%

109.914,38

30,00%

109.914,38

10,00%

36.638,13

 3 ENTRADA DE ENERGIA - SUBESTAÇÃO AÉREA 100,00%

79.655,00

40,00%

31.862,00

40,00%

31.862,00

20,00%

15.931,00

 4 MUROS E DIVISÓRIAS EXTERNAS 100,00%

403.729,53

30,57%

123.428,93

36,58%

147.680,06

9,61%

38.801,81

9,73%

39.280,73

6,13%

24.730,05

1,84%

7.444,82

3,69%

14.903,99

1,85%

7.459,17

 4.1 FUNDAÇÕES 100,00%

246.857,85

50,00%

123.428,93

50,00%

123.428,93

 4.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 100,00%

97.004,52

25,00%

24.251,13

40,00%

38.801,81

25,00%

24.251,13

10,00%

9.700,45

 4.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 100,00%

30.059,19

50,00%

15.029,60

50,00%

15.029,60

 4.4 PINTURA 100,00%

14.918,33

50,00%

7.459,17

50,00%

7.459,17

 4.5 ESQUADRIAS 100,00%

14.889,64

50,00%

7.444,82

50,00%

7.444,82

 5 ESTACIONAMENTO E URBANIZAÇÃO EXTERNA 100,00%

1.414.481,67

19,51%

275.895,31

19,51%

275.895,31

19,51%

275.895,31

9,22%

130.485,27

1,22%

17.322,10

3,24%

45.876,47

3,24%

45.876,47

3,24%

45.876,47

2,02%

28.554,37

2,02%

28.554,37

4,20%

59.375,64

4,20%

59.375,64

4,20%

59.375,64

4,67%

66.123,31

 5.1 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

919.651,03

30,00%

275.895,31

30,00%

275.895,31

30,00%

275.895,31

10,00%

91.965,10

 5.2 POSTEAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

69.288,41

25,00%

17.322,10

25,00%

17.322,10

25,00%

17.322,10

25,00%

17.322,10

 5.3 DEMARCAÇÃO DE VAGAS 100,00%

6.747,67

100,00%

6.747,67

 5.4 PASSEIOS E CALÇADAS 100,00%

237.502,55

25,00%

59.375,64

25,00%

59.375,64

25,00%

59.375,64

25,00%

59.375,64

 5.5 PASSARELA EXTERNA (ENTRADA) 100,00%

142.771,84

20,00%

28.554,37

20,00%

28.554,37

20,00%

28.554,37

20,00%

28.554,37

20,00%

28.554,37

 5.6 PASSARELA ELEVADA PARA PEDESTRES 100,00%

38.520,17

100,00%

38.520,17

 6 EXECUÇÃO DE GUARITA DE ACESSO 100,00%

230.417,16

3,43%

7.913,14

5,55%

12.790,50

9,00%

20.740,23

28,20%

64.986,40

16,56%

38.151,51

0,82%

1.895,84

6,75%

15.547,13

7,06%

16.274,88

1,88%

4.338,25

12,34%

28.422,97

8,40%

19.356,33

 6.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 100,00%

3.066,91

100,00%

3.066,91

 6.2 FUNDAÇÕES 100,00%

9.692,45

50,00%

4.846,23

50,00%

4.846,23

 6.3 SUPRA ESTRUTURA 100,00%

25.184,06

30,00%

7.555,22

60,00%

15.110,44

10,00%

2.518,41

 6.4 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%

95.378,77

60,00%

57.227,26

40,00%

38.151,51

 6.4.1 ESTRUTURA DE SUPORTE 0,00%

23.962,13
 6.4.2 ACM (Aluminium Composite Material) 0,00%

63.867,14
 6.4.3 TELHADO 0,00%

7.549,50
 6.5 ALVENARIAS 100,00%

10.481,47

50,00%

5.240,74

50,00%

5.240,74

 6.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

778,12

50,00%

389,06

50,00%

389,06

 6.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS 100,00%

1.895,84

100,00%

1.895,84

 6.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 100,00%

28.938,18

50,00%

14.469,09

50,00%

14.469,09

 6.9 FORROS 100,00%

584,30

50,00%

292,15

50,00%

292,15

 6.10 PINTURAS 100,00%

1.455,49

50,00%

727,75

50,00%

727,75

 6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 100,00%

3.143,56

25,00%

785,89

25,00%

785,89

50,00%

1.571,78

 6.12 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS 100,00%

5.841,42

100,00%

5.841,42

 6.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS 100,00%

3.913,20

100,00%

3.913,20

 6.14 PPCI E SPDA 100,00%

4.077,44

50,00%

2.038,72

50,00%

2.038,72

 6.15 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 100,00%

2.575,98

100,00%

2.575,98

 6.16 CALÇADAS, PASSARELAS ELEVADAS E CANCELA (CARROS) 100,00%

33.259,25

50,00%

16.629,63

50,00%

16.629,63

 6.17 LIMPEZAS E CALAFETES 100,00%

150,72

100,00%

150,72

 7 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS INTERNAS 100,00%

1.146.748,41

0,88%

10.038,17

0,88%

10.038,17

0,88%

10.038,17

0,88%

10.038,17

9,70%

111.194,33

9,70%

111.194,33

9,70%

111.194,33

9,70%

111.194,33

6,46%

74.129,56

12,55%

143.963,27

12,55%

143.963,27

11,09%

127.129,54

3,50%

40.111,63

3,47%

39.756,34

3,47%

39.756,34

4,62%

53.008,45

 7.1 PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS DESCOBERTOS 100,00%

40.152,69

25,00%

10.038,17

25,00%

10.038,17

25,00%

10.038,17

25,00%

10.038,17

 7.2 CALÇADAS E PASSEIOS 100,00%

76.804,93

15,00%

11.520,74

15,00%

11.520,74

15,00%

11.520,74

15,00%

11.520,74

10,00%

7.680,49

10,00%

7.680,49

10,00%

7.680,49

10,00%

7.680,49

 7.3 PASSARELAS INTERNAS 100,00%

664.490,62

15,00%

99.673,59

15,00%

99.673,59

15,00%

99.673,59

15,00%

99.673,59

10,00%

66.449,06

10,00%

66.449,06

10,00%

66.449,06

10,00%

66.449,06

 7.3.1 FUNDAÇÕES 0,00%

247.900,68
 7.3.1.1 BLOCOS 0,00%

119.677,80
 7.3.1.2 CINTAMENTO 0,00%

128.222,88
 7.3.2 BASE E PISO 0,00%

78.265,51
 7.3.3 SUPRA ESTRUTURA 0,00%

56.648,74
 7.3.4 TELHADOS 0,00%

227.448,45
 7.3.4.1 SUPRAESTRUTURA 0,00%

112.337,09
 7.3.4.2 TELHAS 0,00%

115.111,36

B.D.I. Encargos Sociais

21,07% Não Desonerado: 

Horista: 115,58%

Mensalista: 70,78%
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 7.3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00%

9.663,72
 7.3.6 PINTURAS 0,00%

44.563,52
 7.4 EXECUÇÃO DE PAISAGISMOS 100,00%

132.521,13

30,00%

39.756,34

30,00%

39.756,34

40,00%

53.008,45

 7.5 POSTEAMENTO E ELÉTRICA DE PASSARELAS 100,00%

64.441,75

30,00%

19.332,53

30,00%

19.332,53

30,00%

19.332,53

10,00%

6.444,18

 7.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

146.371,96

30,00%

43.911,59

30,00%

43.911,59

20,00%

29.274,39

20,00%

29.274,39

 7.6.1 RESERVATÓRIO ELEVADO 0,00%

20.120,94
 7.6.2 RESERVATÓRIO ENTERRADO 0,00%

17.990,71
 7.6.3 HIDRÁULICA 0,00%

108.260,31
 7.7 SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS 100,00%

21.965,33

30,00%

6.589,60

30,00%

6.589,60

20,00%

4.393,07

20,00%

4.393,07

 7.7.1 ESCAVAÇÕES E PREPARAÇÃO DE FUNDO 0,00%

2.916,25
 7.7.2 PAREDES, PILARES, VIGAS E TAMPA 0,00%

13.211,20
 7.7.3 RESERVATÓRIO E BOMBA 0,00%

5.837,88
 8 LOCAÇÃO DE OBRAS E FUNDAÇÕES 100,00%

1.961.613,24

15,73%

308.605,44

23,95%

469.762,01

23,95%

469.762,01

23,95%

469.762,01

12,42%

243.721,77

 8.1 LOCAÇÃO DA OBRA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINÁSIO 100,00%

82.565,20

100,00%

82.565,20

 8.2 FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO 100,00%

118.637,66

25,00%

29.659,42

25,00%

29.659,42

25,00%

29.659,42

25,00%

29.659,42

 8.2.1 ESTACAS 0,00%

30.600,74
 8.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 0,00%

18.985,00
 8.2.3 FUNDAÇÃO - GINASIO 0,00%

69.051,92
 8.2.3.1 ESTACAS/BLOCO DE COROAMENTO 0,00%

42.495,23
 8.2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME 0,00%

26.556,69
 8.3 FUNDAÇÕES - BLOCO A,B,C E D 100,00%

785.523,30

25,00%

196.380,83

25,00%

196.380,83

25,00%

196.380,83

25,00%

196.380,83

 8.3.1 BLOCO DE COROAMENTO 0,00%

240.695,14
 8.3.2 RADIER - CASA DE BOMBA E CONDENSADORAS 0,00%

21.792,58
 8.3.3 ESTACAS 0,00%

523.035,58
 8.4 FUNDAÇÕES BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

974.887,08

25,00%

243.721,77

25,00%

243.721,77

25,00%

243.721,77

25,00%

243.721,77

 8.4.1 FUNDAÇÕES - BLOCO E 0,00%

92.735,64
 8.4.1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 0,00%

3.392,58
 8.4.1.2 FUNDAÇÕES 0,00%

89.343,06
 8.4.2 FUNDAÇÕES - BLOCO F 0,00%

101.229,08
 8.4.2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS - BLOCO F 0,00%

4.025,95
 8.4.2.2 FUNDAÇÕES - BLOCO F 0,00%

97.203,13
 8.4.3 FUNDAÇÕES - BLOCO G 0,00%

101.229,08
 8.4.3.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 0,00%

4.025,95
 8.4.3.2 FUNDAÇÕES 0,00%

97.203,13
 8.4.4 FUNDAÇÕES - BLOCO H 0,00%

106.101,21
 8.4.4.1 LOCAÇÃO DE OBRAS 0,00%

4.202,82
 8.4.4.2 FUNDAÇÕES 0,00%

101.898,39
 8.4.5 FUNDAÇÕES - BLOCO I1 0,00%

207.925,37
 8.4.5.1 LOCAÇÃO 0,00%

5.664,41
 8.4.5.2 FUNDAÇÕES 0,00%

202.260,96
 8.4.6 FUNDAÇÕES - BLOCO I2 0,00%

207.925,37
 8.4.6.1 LOCAÇÃO 0,00%

5.664,41
 8.4.6.2 FUNDAÇÕES 0,00%

202.260,96
 8.4.7 FUNDAÇÕES - BLOCO J 0,00%

157.741,33
 8.4.7.1 LOCAÇÃO 0,00%

5.206,78
 8.4.7.2 FUNDAÇÕES 0,00%

152.534,55
 9 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 100,00%

1.472.715,21

2,28%

33.517,67

8,39%

123.521,66

20,46%

301.246,58

20,46%

301.246,58

18,18%

267.728,91

18,18%

267.728,91

12,07%

177.724,92

 9.1 ESTRUTURA DE CONCRETO - GINÁSIO 100,00%

134.070,67

25,00%

33.517,67

25,00%

33.517,67

25,00%

33.517,67

25,00%

33.517,67

 9.1.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 0,00%

31.331,86
 9.1.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DO PISO 0,00%

102.738,81
 9.2 ESTRUTURA DE CONCRETO (BLOCO A, B, C, D, PASSARELA, CASA DE 

BOMBA E CONDESADORA)

100,00%

450.019,94

20,00%

90.003,99

20,00%

90.003,99

20,00%

90.003,99

20,00%

90.003,99

20,00%

90.003,99

 9.2.1 VIGAS BALDRAMES 0,00%

96.485,71
 9.2.2 PILARES 0,00%

187.972,72
 9.2.3 VIGAS  COBERTURA 0,00%

165.561,51
 9.3 ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

888.624,60

20,00%

177.724,92

20,00%

177.724,92

20,00%

177.724,92

20,00%

177.724,92

20,00%

177.724,92

 9.3.1 ESTRUTURA - BLOCO E 0,00%

108.615,95
 9.3.1.1 PILARES 0,00%

32.418,24
 9.3.1.2 VIGAS 0,00%

42.657,34
 9.3.1.3 LAJES 0,00%

33.540,37
 9.3.2 ESTRUTURA - BLOCO F 0,00%

97.147,46
 9.3.2.1 PILARES 0,00%

26.156,61
 9.3.2.2 VIGAS 0,00%

40.514,31
 9.3.2.3 LAJES 0,00%

30.476,54
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 9.3.3 ESTRUTURA - BLOCO G 0,00%

97.147,46
 9.3.3.1 PILARES 0,00%

26.156,61
 9.3.3.2 VIGAS 0,00%

40.514,31
 9.3.3.3 LAJES 0,00%

30.476,54
 9.3.4 ESTRUTURA - BLOCO H 0,00%

61.956,23
 9.3.4.1 PILARES 0,00%

26.249,58
 9.3.4.2 VIGAS 0,00%

23.847,16
 9.3.4.3 LAJES 0,00%

11.859,49
 9.3.5 ESTRUTURA - BLOCO I1 0,00%

175.015,37
 9.3.5.1 PILARES 0,00%

53.483,16
 9.3.5.2 VIGAS 0,00%

68.862,88
 9.3.5.3 LAJES 0,00%

52.669,33
 9.3.6 ESTRUTURA - BLOCO I2 0,00%

175.015,37
 9.3.6.1 PILARES 0,00%

53.483,16
 9.3.6.2 VIGAS 0,00%

68.862,88
 9.3.6.3 LAJES 0,00%

52.669,33
 9.3.7 ESTRUTURA - BLOCO J 0,00%

173.726,76
 9.3.7.1 PILARES 0,00%

53.820,91
 9.3.7.2 VIGAS 0,00%

66.954,88
 9.3.7.3 LAJES 0,00%

52.950,97
 10 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS 100,00%

102.548,89

18,49%

18.966,25

18,49%

18.966,25

14,82%

15.199,48

14,82%

15.199,48

14,82%

15.199,48

14,82%

15.199,48

3,72%

3.818,46

 10.1 IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS - BLOCO A,B,C E 

D,PASSARELA

100,00%

37.666,62

25,00%

9.416,66

25,00%

9.416,66

25,00%

9.416,66

25,00%

9.416,66

 10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS BLOCO E, F, G, H, 

I1, I2 E J

100,00%

23.131,31

25,00%

5.782,83

25,00%

5.782,83

25,00%

5.782,83

25,00%

5.782,83

 10.2.1 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO E 0,00%

2.316,42
 10.2.2 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO F 0,00%

2.316,42
 10.2.3 IMPERMEABILIZAÇÕES - BLOCO H 0,00%

3.549,46
 10.2.4 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO I1 0,00%

4.473,23
 10.2.5 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO I2 0,00%

4.473,23
 10.2.6 IMPERMEABILZAÇÕES - BLOCO J 0,00%

6.002,55
 10.3 IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS GINÁSIO 100,00%

37.932,50

50,00%

18.966,25

50,00%

18.966,25

 10.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE - CASA DE BOMBA E CONDENSADORA 100,00%

3.818,46

100,00%

3.818,46

 11 PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS 100,00%

618.021,45

12,60%

77.858,50

20,00%

123.604,29

20,00%

123.604,29

20,00%

123.604,29

13,70%

84.675,04

10,00%

61.802,15

3,70%

22.872,89

 11.1 PAREDES ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - BLOCO A,B,C, D, 

PASSARELA E GINASIO

100,00%

389.292,51

20,00%

77.858,50

20,00%

77.858,50

20,00%

77.858,50

20,00%

77.858,50

10,00%

38.929,25

10,00%

38.929,25

 11.1.1 ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO 0,00%

233.957,96
 11.1.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00%

67.435,74
 11.1.3 ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - (GINASIO) 0,00%

64.930,52
 11.1.4 ARQUIBANCADA 0,00%

22.968,29
 11.2 PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO - BLOCO E, F, G, H, 

I1, I2 E J

100,00%

228.728,94

20,00%

45.745,79

20,00%

45.745,79

20,00%

45.745,79

20,00%

45.745,79

10,00%

22.872,89

10,00%

22.872,89

 11.2.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO E 0,00%

19.598,06
 11.2.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO F 0,00%

18.396,27
 11.2.3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO G 0,00%

23.484,05
 11.2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO H 0,00%

28.351,67
 11.2.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO I1 0,00%

49.244,65
 11.2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO I2 0,00%

49.244,65
 11.2.7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS - BLOCO J 0,00%

40.409,59
 12 COBERTURAS, TELHADOS E ESTRUTURA METÁLICA 100,00%

2.300.674,06

4,54%

104.455,76

4,54%

104.455,76

6,28%

144.524,54

7,95%

182.835,96

9,13%

210.077,02

9,13%

210.077,02

13,63%

313.499,45

15,72%

361.594,11

13,50%

310.529,89

11,15%

256.555,59

4,44%

102.068,95

 12.1 ESTRUTURAS METÁLICAS 100,00%

1.398.570,98

7,47%

104.455,76

7,47%

104.455,76

7,47%

104.455,76

10,21%

142.767,18

15,02%

210.077,02

15,02%

210.077,02

15,02%

210.077,02

11,16%

156.102,73

7,51%

105.038,51

3,65%

51.064,21

 12.1.1 ESTRUTURA GINÁSIO 100,00%

348.185,86

30,00%

104.455,76

30,00%

104.455,76

30,00%

104.455,76

10,00%

34.818,59

 12.1.2 ESTRUTURA - BLOCO A, B, C E D 100,00%

539.742,99

20,00%

107.948,60

20,00%

107.948,60

20,00%

107.948,60

20,00%

107.948,60

10,00%

53.974,30

10,00%

53.974,30

 12.1.3 ESTRUTURA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

510.642,13

20,00%

102.128,43

20,00%

102.128,43

20,00%

102.128,43

20,00%

102.128,43

10,00%

51.064,21

10,00%

51.064,21

 12.1.3.1 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO E 0,00%

71.466,03
 12.1.3.2 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO F 0,00%

49.345,23
 12.1.3.3 ESTRUTURAS METÁLICAS - BLOCO G 0,00%

49.345,23
 12.1.3.4 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO H 0,00%

98.992,15
 12.1.3.5 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO I1 0,00%

83.293,03
 12.1.3.6 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO I2 0,00%

83.293,03
 12.1.3.7 ESTRUTURA METÁLICA - BLOCO J 0,00%

74.907,43
 12.2 TELHAMENTO 100,00%

902.103,08

4,44%

40.068,78

4,44%

40.068,78

11,46%

103.422,43

22,78%

205.491,38

22,78%

205.491,38

22,78%

205.491,38

11,31%

102.068,95

 12.2.1 TELHAMENTO - GINASIO 100,00%

80.137,56

50,00%

40.068,78

50,00%

40.068,78

 12.2.2 TELHAMENTO - BLOCO A, B, C E D 100,00%

413.689,72

25,00%

103.422,43

25,00%

103.422,43

25,00%

103.422,43

25,00%

103.422,43

 12.2.3 TELHAMENTO BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

408.275,80

25,00%

102.068,95

25,00%

102.068,95

25,00%

102.068,95

25,00%

102.068,95

 12.2.3.1 COBERTURAS - BLOCO E 0,00%

35.438,27
 12.2.3.2 COBERTURAS - BLOCO F 0,00%

45.671,25
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 12.2.3.3 COBERTURAS - BLOCO G 0,00%

45.671,25
 12.2.3.4 COBERTURAS - BLOCO H 0,00%

56.787,48
 12.2.3.5 COBERTURAS - BLOCO I1 0,00%

74.352,29
 12.2.3.6 COBERTURAS - BLOCO I2 0,00%

74.352,29
 12.2.3.7 COBERTURAS - BLOCO J 0,00%

76.002,97
 13 ESQUADRIAS E FERRAGENS 100,00%

625.903,30

15,00%

93.885,50

15,00%

93.885,50

15,00%

93.885,50

15,00%

93.885,50

15,00%

93.885,50

15,00%

93.885,50

10,00%

62.590,33

 14 REVESTIMENTOS DE PAREDES 100,00%

809.913,78

13,15%

106.469,03

13,15%

106.469,03

20,00%

161.982,76

20,00%

161.982,76

13,43%

108.748,24

10,14%

82.130,98

6,71%

54.374,12

1,71%

13.878,43

1,71%

13.878,43

 14.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS 

SUPERFICIAIS - BLOCO A,B,C E D

100,00%

532.345,16

20,00%

106.469,03

20,00%

106.469,03

20,00%

106.469,03

20,00%

106.469,03

10,00%

53.234,52

5,00%

26.617,26

5,00%

26.617,26

 14.1.1 CHAPISCO 0,00%

25.482,51
 14.1.2 EMBOÇO/MASSA ÚNICA 0,00%

219.526,00
 14.1.3 ACABAMENTO 0,00%

287.336,65
 14.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS 

SUPERFICIAIS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J

100,00%

277.568,62

20,00%

55.513,72

20,00%

55.513,72

20,00%

55.513,72

20,00%

55.513,72

10,00%

27.756,86

5,00%

13.878,43

5,00%

13.878,43

 14.2.1 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO E 0,00%

25.787,85

 14.2.2 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO F 0,00%

42.458,71

 14.2.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO G 0,00%

37.478,25

 14.2.4 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - BLOCO H 0,00%

42.149,08

 14.2.5 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO I1 0,00%

41.200,56

 14.2.6 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO I2 0,00%

41.200,56

 14.2.7 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES - BLOCO J 0,00%

47.293,61

 15 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS 100,00%

636.011,01

8,72%

55.479,73

8,72%

55.479,73

15,00%

95.401,65

12,09%

76.908,41

12,09%

76.908,41

10,00%

63.601,10

10,00%

63.601,10

10,00%

63.601,10

7,09%

45.107,86

4,18%

26.614,62

2,09%

13.307,31

 15.1 PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E 

VESTIÁRIO

100,00%

369.864,86

15,00%

55.479,73

15,00%

55.479,73

15,00%

55.479,73

10,00%

36.986,49

10,00%

36.986,49

10,00%

36.986,49

10,00%

36.986,49

10,00%

36.986,49

5,00%

18.493,24

 15.1.1 REGULARIZAÇÃO DE BASES 0,00%

151.550,92
 15.1.2 ACABAMENTO E RODAPÉS 0,00%

135.098,50
 15.1.3 PISO PODOTÁTIL - SINALIZAÇÃO 0,00%

83.215,44
 15.2 PISOS / SOLEIRA / RODAPÉ (BLOCO E, F, G, H, I1, I1 E J) 100,00%

266.146,15

15,00%

39.921,92

15,00%

39.921,92

15,00%

39.921,92

10,00%

26.614,62

10,00%

26.614,62

10,00%

26.614,62

10,00%

26.614,62

10,00%

26.614,62

5,00%

13.307,31

 15.2.1 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO E 0,00%

17.777,61
 15.2.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO F 0,00%

22.622,38
 15.2.3 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO G 0,00%

31.751,19
 15.2.4 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO H 0,00%

50.369,17
 15.2.5 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO I1 0,00%

46.485,40
 15.2.6 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO I2 0,00%

46.485,40
 15.2.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - BLOCO J 0,00%

50.655,00
 16 FORRO E DIVISÓRIAS 100,00%

267.688,45

9,99%

26.745,63

9,99%

26.745,63

20,00%

53.537,69

20,00%

53.537,69

20,00%

53.537,69

10,01%

26.792,06

10,01%

26.792,06

 16.1 FORRO E DIVISÓRIAS - BLOCO A, B, C, D E PASSARELA 100,00%

133.728,15

20,00%

26.745,63

20,00%

26.745,63

20,00%

26.745,63

20,00%

26.745,63

20,00%

26.745,63

 16.1.1 DIVISÓRIAS 0,00%

26.336,82
 16.1.2 FORROS E ACABAMENTOS 0,00%

107.391,33
 16.2 FORRO E DIVISÓRIAS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

133.960,30

20,00%

26.792,06

20,00%

26.792,06

20,00%

26.792,06

20,00%

26.792,06

20,00%

26.792,06

 16.2.1 FORROS - BLOCO E 0,00%

12.677,24
 16.2.2 FORROS - BLOCO F 0,00%

16.132,05
 16.2.3 FORROS - BLOCO G 0,00%

16.089,40
 16.2.4 FORROS - BLOCO H 0,00%

4.370,74
 16.2.5 FORROS - BLOCO I1 0,00%

28.230,29
 16.2.6 FORROS - BLOCO I2 0,00%

28.230,29
 16.2.7 FORROS - BLOCO J 0,00%

28.230,29
 17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 100,00%

569.024,67

5,51%

31.335,36

19,13%

108.842,27

20,00%

113.804,93

20,00%

113.808,81

9,06%

51.549,96

9,06%

51.549,96

8,41%

47.827,96

8,41%

47.827,96

0,22%

1.240,67

0,22%

1.240,67

 17.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - BLOCO A, B, C, D, PASSARELA E GINASIO 100,00%

156.676,79

20,00%

31.335,36

20,00%

31.335,36

20,00%

31.335,36

20,00%

31.335,36

5,00%

7.833,84

5,00%

7.833,84

5,00%

7.833,84

5,00%

7.833,84

 17.1.1 ALIMENTAÇÃO/RECALQUE 0,00%

67.252,29
 17.1.2 ÁGUA FRIA 0,00%

89.424,50
 17.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - BLOCO A,B,C,D, PASSARELA E GINASIO 100,00%

387.534,58

20,00%

77.506,92

20,00%

77.506,92

20,00%

77.510,79

10,00%

38.753,46

10,00%

38.753,46

10,00%

38.753,46

10,00%

38.753,46

 17.2.1 ESGOTO 0,00%

98.579,80
 17.2.2 VENTILAÇÃO 0,00%

11.162,52
 17.2.3 DRENO DE AR-CONDICIONADO 0,00%

5.309,63
 17.2.4 ÁGUA PLUVIAL 0,00%

272.482,63
 17.3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

24.813,30

20,00%

4.962,66

20,00%

4.962,66

20,00%

4.962,66

20,00%

4.962,66

5,00%

1.240,67

5,00%

1.240,67

5,00%

1.240,67

5,00%

1.240,67

 17.3.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO E 0,00%

2.034,40
 17.3.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO G 0,00%

2.710,93
 17.3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO H 0,00%

3.857,22
 17.3.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO I1 0,00%

4.927,42

 17.3.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO I2 0,00%

4.927,42

 17.3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS - BLOCO J 0,00%

6.355,91
 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 100,00%

725.959,28

12,49%

90.695,34

12,49%

90.695,34

13,75%

99.844,19

13,75%

99.844,19

10,00%

72.595,93

10,00%

72.595,93

10,00%

72.595,93

10,00%

72.595,93

3,75%

27.248,26

3,75%

27.248,26

 18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO 100,00%

453.476,69

20,00%

90.695,34

20,00%

90.695,34

10,00%

45.347,67

10,00%

45.347,67

10,00%

45.347,67

10,00%

45.347,67

10,00%

45.347,67

10,00%

45.347,67
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 18.1.1 CABOS ELÉTRICOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

102.741,81
 18.1.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO A,B,C,D 0,00%

169.869,01
 18.1.2.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV  - BLOCO A,B,C E D 0,00%

169.869,01
 18.1.2.1.1 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - FORNECIMENTO 0,00%

24.595,70
 18.1.2.1.2 EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITRCH - INSTALAÇÃO 0,00%

427,62
 18.1.2.1.3 RACK E ACESSÓRIOS 0,00%

22.946,00
 18.1.2.1.4 CABEAMENTO/EQUIPAMENTOS 0,00%

75.131,78
 18.1.2.1.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 0,00%

9.272,86
 18.1.2.1.6 PERFILADOS E ACESSORIOS 0,00%

30.053,42
 18.1.2.1.7 ELETROCALHAS E ACESSORIOS 0,00%

7.441,63
 18.1.2.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 0,00%

0,00

 18.1.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

53.468,19

 18.1.4 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

53.897,76

 18.1.5 TOMADAS  E INTERRUPTORES EMBUTIR - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

26.184,49

 18.1.6 DISJUNTORES - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

16.269,13
 18.1.7 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

9.850,26

 18.1.8 CABOS E CONDUTORES - GINÁSIO 0,00%

2.412,20
 18.1.9 ILUMINAÇÃO E TOMADAS - GINÁSIO 0,00%

10.065,44
 18.1.10 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - GINÁSIO 0,00%

8.202,68
 18.1.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - GINÁSIO 0,00%

515,72
 18.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

272.482,59

20,00%

54.496,52

20,00%

54.496,52

10,00%

27.248,26

10,00%

27.248,26

10,00%

27.248,26

10,00%

27.248,26

10,00%

27.248,26

10,00%

27.248,26

 18.2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO E 0,00%

27.029,38
 18.2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO F 0,00%

30.058,27
 18.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO G 0,00%

61.045,95
 18.2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO H 0,00%

34.526,70
 18.2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO I1 0,00%

39.669,29
 18.2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO I2 0,00%

39.669,29
 18.2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM - BLOCO J 0,00%

40.483,71
 19 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 100,00%

120.995,92

25,92%

31.363,90

29,45%

35.635,78

38,09%

46.090,41

5,44%

6.579,84

0,73%

883,99

0,37%

442,00

 19.1 SERRALHERIA BRISE - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA 100,00%

104.546,32

30,00%

31.363,90

30,00%

31.363,90

40,00%

41.818,53

 19.2 SERRALHERIA BRISE - GINÁSIO 100,00%

14.239,62

30,00%

4.271,89

30,00%

4.271,89

40,00%

5.695,85

 19.3 INSTALAÇÕES DE GÁS - BLOCO H 100,00%

2.209,98

40,00%

883,99

40,00%

883,99

20,00%

442,00

 20 LOUÇAS E METAIS 100,00%

176.595,70

5,00%

8.829,79

10,00%

17.659,57

10,00%

17.659,57

25,00%

44.148,93

25,00%

44.148,93

25,00%

44.148,93

 20.1 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS - 

BLOCO A,B,C,D E VESTIÁRIO

100,00%

81.581,31

5,00%

4.079,07

10,00%

8.158,13

10,00%

8.158,13

25,00%

20.395,33

25,00%

20.395,33

25,00%

20.395,33

 20.1.1 LOUÇAS E METAIS 0,00%

57.200,62
 20.1.2 BANCADAS 0,00%

24.380,69
 20.2 LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS - 

BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J

100,00%

95.014,39

5,00%

4.750,72

10,00%

9.501,44

10,00%

9.501,44

25,00%

23.753,60

25,00%

23.753,60

25,00%

23.753,60

 20.2.1 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO E 0,00%

2.573,38
 20.2.2 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO F 0,00%

3.228,15
 20.2.3 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO G 0,00%

14.446,44
 20.2.4 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO H 0,00%

14.457,49
 20.2.5 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO I1 0,00%

17.171,68
 20.2.6 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO I2 0,00%

16.823,50
 20.2.7 LOUÇAS, GRANITOS E METAIS - BLOCO J 0,00%

26.313,75
 21 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 100,00%

316.582,16

3,14%

9.929,55

7,88%

24.953,75

7,88%

24.953,75

6,31%

19.988,98

3,94%

12.476,88

34,24%

108.383,57

28,18%

89.202,23

8,43%

26.693,44

 21.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - BLOCO A,B,C E D 100,00%

49.647,74

20,00%

9.929,55

20,00%

9.929,55

20,00%

9.929,55

10,00%

4.964,77

10,00%

4.964,77

10,00%

4.964,77

10,00%

4.964,77

 21.1.1 PREVENÇÃO 0,00%

6.250,90
 21.1.2 SINALIZAÇÃO (PLACAS) 0,00%

2.790,65
 21.1.3 HIDRANTES E CONEXÕES 0,00%

40.606,19
 21.2 SPDA - BLOCO A,B,C E D 100,00%

191.813,39

50,00%

95.906,70

40,00%

76.725,36

10,00%

19.181,34

 21.2.1 SPDA - BLOCO A,B,C,D,PASSARELA E GINASIO 0,00%

191.813,39
 21.2.2 SPDA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 0,00%

0,00
 21.3 PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E SPDA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

75.121,03

20,00%

15.024,21

20,00%

15.024,21

20,00%

15.024,21

10,00%

7.512,10

10,00%

7.512,10

10,00%

7.512,10

10,00%

7.512,10

 21.3.1 PPCI E SPDA - BLOCO E 0,00%

8.672,17
 21.3.2 PPCI E SPDA - BLOCO F 0,00%

9.200,34
 21.3.3 PPCI E SPDA - BLOCO G 0,00%

12.270,95
 21.3.4 PPCI E SPDA - BLOCO H 0,00%

10.709,08
 21.3.5 PPCI E SPDA - BLOCO I1 0,00%

11.422,83
 21.3.6 PPCI E SPDA - BLOCO I2 0,00%

11.422,83
 21.3.7 PPCI E SPDA - BLOCO J 0,00%

11.422,83
 22 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO 100,00%

1.093.151,30

20,00%

218.630,26

20,00%

218.630,26

20,00%

218.630,26

10,00%

109.315,13

10,00%

109.315,13

10,00%

109.315,13

10,00%

109.315,13

 22.1 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO - BLOCO A,B,C E D 100,00%

587.108,28

20,00%

117.421,66

20,00%

117.421,66

20,00%

117.421,66

10,00%

58.710,83

10,00%

58.710,83

10,00%

58.710,83

10,00%

58.710,83
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 22.1.1 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO 0,00%

587.108,28
 22.1.1.1 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS- FORNECIMENTO 0,00%

119.927,04
 22.1.1.2 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS - FIXAÇÃO 0,00%

0,00
 22.1.1.3 INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS - SPLIT 0,00%

465.808,74
 22.1.1.4 TESTES E CONFIGURAÇÕES 0,00%

1.372,50
 22.2 CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO / VENTILAÇÃO - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

506.043,02

20,00%

101.208,60

20,00%

101.208,60

20,00%

101.208,60

10,00%

50.604,30

10,00%

50.604,30

10,00%

50.604,30

10,00%

50.604,30

 22.2.1 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO E 0,00%

30.772,74
 22.2.2 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO F 0,00%

70.146,90
 22.2.3 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO G 0,00%

46.544,02
 22.2.4 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO H 0,00%

118.983,76
 22.2.5 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO I1 0,00%

79.865,20
 22.2.6 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO I2 0,00%

79.865,20
 22.2.7 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO - BLOCO J 0,00%

79.865,20
 23 PINTURAS 100,00%

177.163,95

10,00%

17.716,40

20,00%

35.432,79

20,00%

35.432,79

10,00%

17.716,40

10,00%

17.716,40

15,00%

26.574,59

15,00%

26.574,59

 23.1 PINTURAS - BLOCO A, B, C, D,PASSARELA E GINÁSIO 100,00%

98.892,72

10,00%

9.889,27

20,00%

19.778,54

20,00%

19.778,54

10,00%

9.889,27

10,00%

9.889,27

15,00%

14.833,91

15,00%

14.833,91

 23.1.1 PINTURA - BLOCO A,B,C,D E PASSARELA 0,00%

60.551,86
 23.1.2 PINTURA - GINÁSIO 0,00%

38.340,86
 23.2 PINTURA - BLOCO E, F, G, H, I1, I2 E J 100,00%

78.271,23

10,00%

7.827,12

20,00%

15.654,25

20,00%

15.654,25

10,00%

7.827,12

10,00%

7.827,12

15,00%

11.740,68

15,00%

11.740,68

 23.2.1 PINTURAS - BLOCO E 0,00%

7.726,54
 23.2.2 PINTURAS - BLOCO F 0,00%

14.606,07
 23.2.3 PINTURAS - BLOCO G 0,00%

15.316,86
 23.2.4 PINTURAS - BLOCO H 0,00%

9.800,66
 23.2.5 PINTURAS - BLOCO I1 0,00%

9.556,58
 23.2.6 PINTURAS - BLOCO I2 0,00%

9.556,58
 23.2.7 PINTURAS - BLOCO J 0,00%

11.707,94
 24 PAISAGISMO 100,00%

23.496,14

30,00%

7.048,84

30,00%

7.048,84

40,00%

9.398,46

 25 VIDROS E ESPELHOS 100,00%

7.207,55

20,00%

1.441,51

80,00%

5.766,04

 26 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00%

13.873,00

20,00%

2.774,60

80,00%

11.098,40

3,26% 4,81% 7,32% 7,08% 7,16% 5,36% 4,99% 3,92% 4,22% 4,72% 4,99% 5,27% 4,6% 4,11% 2,53% 3,26% 3,08% 3,63% 3,55% 2,93% 2,89% 2,74% 2,01% 1,57%

552.958,57 816.127,58 1.242.343,77 1.200.698,59 1.215.123,10 908.642,17 846.766,65 664.777,38 715.069,83 801.580,82 845.925,84 893.412,94 781.090,40 696.709,23 429.672,81 552.839,41 522.521,42 615.553,70 602.666,04 496.261,16 490.627,32 465.406,32 341.457,87 266.651,95

3,26% 8,07% 15,39% 22,47% 29,63% 34,99% 39,98% 43,9% 48,11% 52,84% 57,83% 63,09% 67,7% 71,8% 74,34% 77,59% 80,67% 84,3% 87,85% 90,78% 93,67% 96,42% 98,43% 100,0%

552.958,56 1.369.086,14 2.611.429,92 3.812.128,51 5.027.251,61 5.935.893,78 6.782.660,43 7.447.437,81 8.162.507,64 8.964.088,46 9.810.014,31 10.703.427,25 11.484.517,65 12.181.226,88 12.610.899,69 13.163.739,10 13.686.260,51 14.301.814,21 14.904.480,26 15.400.741,42 15.891.368,74 16.356.775,07 16.698.232,94 16.964.881,02

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

P C MAIA OLIVEIRA CONST IMP e EXP LTDA

Ana Maria Maia de Oliveira

RG 077793 SSP AC

Procuradora
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