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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL; 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA; 

NÃO DESONERADO - REV 4

SINAPI - 09/2023 - Acre

SBC - 09/2023 - Acre

ORSE - 09/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 42,17% 4,97% 4,45% 5,65% 8,53% 10,05% 8,48% 15,70%

50.368,72 21.240,49 2.503,33 2.241,41 2.845,83 4.296,45 5.062,06 4.271,27 7.907,89

100,00% 40,00% 60,00%

3.372,29 1.348,92 2.023,37

100,00% 11,50% 9,50% 8,50% 10,80% 16,30% 19,20% 16,20% 8,00%

30.057,93 3.456,66 2.855,50 2.554,92 3.246,26 4.899,44 5.771,12 4.869,38 2.404,63

100,00% 100,00%

14.266,57 14.266,57

100,00% 100,00%

2.671,93 2.671,93

100,00% 11,48% 17,46% 8,01% 6,67% 19,68% 16,35% 17,88% 2,47%

369.810,08 42.454,20 64.568,84 29.621,79 24.666,33 72.778,62 60.463,95 66.122,04 9.134,31

100,00% 90,00% 10,00%

8.855,92 7.970,32 885,59

100,00% 100,00%

2.152,61 2.152,61

100,00% 50,00% 50,00%

51.183,89 25.591,94 25.591,94

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

42.961,00 25.591,94 20.473,56 5.118,39

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

76.839,76 23.051,93 23.051,93 30.735,90

 2.3 FUNDAÇÕES

 2.4 SUPRAESTRUTURA

 2.5 COBERTURAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

 2 REFORMA E APLIAÇÃO - ARQUIVO CENTRAL

 2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 2.2 LOCAÇÃO DE OBRAS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 50,00% 50,00%

21.266,05 10.633,03 10.633,03

100,00% 50,00% 50,00%

2.331,00 1.165,50 1.165,50

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

37.121,40 14.848,56 14.848,56 7.424,28

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

48.387,54 24.193,77 14.516,26 9.677,51

100,00% 50,00% 50,00%

8.214,55 4.107,28 4.107,28

100,00% 50,00% 50,00%

14.341,50 7.170,75 7.170,75

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

9.679,84 2.419,96 2.419,96 2.419,96 1.935,97 483,99

100,00% 70,00% 30,00%

5.305,23 3.713,66 1.591,57

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

40.790,24 12.237,07 12.237,07 16.316,10

100,00% 100,00%

379,56 379,56

100,00% 3,41% 7,62% 4,46% 11,18% 21,26% 26,07% 19,59% 6,41%

157.522,02 5.371,50 12.003,18 7.025,48 17.610,96 33.489,18 41.065,99 30.858,56 10.097,16

100,00% 50,00% 50,00%

6.077,75 3.038,88 3.038,88

100,00% 100,00%

1.504,80 1.504,80

100,00% 50,00% 50,00%

 2.11 PINTURAS

 3.2 LOCAÇÃO DE OBRAS

 3.3 FUNDAÇÕES

 2.15 LIMPEZAS E CALAFETES

 3 
REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO 

PALEONTOLOGIA

 3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÕES

 2.8 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 2.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 2.14 PPCI E SPDA

 2.9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

 2.10 FORROS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

6.333,17 3.166,59 3.166,59

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

16.480,60 8.240,30 4.944,18 3.296,12

100,00% 30,00% 60,00% 10,00%

11.329,96 3.398,99 6.797,98 1.133,00

100,00% 50,00% 50,00%

1.315,06 657,53 657,53

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

11.877,66 5.938,83 3.563,30 2.375,53

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

18.566,59 9.283,30 5.569,98 3.713,32

100,00% 50,00% 50,00%

4.520,52 2.260,26 2.260,26

100,00% 50,00% 50,00%

3.434,47 1.717,24 1.717,24

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

16.519,57 8.259,78 6.607,83 1.651,96

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

17.370,48 4.342,62 4.342,62 4.342,62 3.474,10 868,52

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

622,26 155,57 155,57 155,57 124,45 31,11

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

4.781,95 2.390,97 1.912,78 478,19

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

16.290,35 8.145,17 4.887,10 3.258,07

100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

19.540,85 7.816,34 3.908,17 3.908,17 3.908,17

 3.14 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 3.15 PPCI E SPDA

 3.16 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 3.11 PINTURAS

 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 3.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 3.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

 3.9 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS

 3.10 FORROS

 3.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

 3.6 IMPERMEABILIZAÇÕES

 3.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 3.3 FUNDAÇÕES

 3.4 SUPRA ESTRUTURA
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 100,00%

955,99 955,99

100,00% 1,85% 1,85% 4,84% 9,07% 21,17% 29,19% 21,63% 10,40%

85.295,81 1.577,97 1.577,97 4.128,32 7.736,33 18.057,12 24.897,85 18.449,48 8.870,76

100,00% 50,00% 50,00%

4.986,20 2.493,10 2.493,10

100,00% 50,00% 50,00%

5.424,44 2.712,22 2.712,22

100,00% 70,00% 30,00%

5.862,57 4.103,80 1.758,77

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

4.201,85 2.100,92 1.680,74 420,18

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

15.607,32 3.901,83 3.901,83 3.901,83 3.121,46 780,37

75,00% 25,00% 40,00% 10,00%

4.771,31 1.192,83 1.908,52 477,13

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

5.405,51 1.351,38 1.351,38 1.351,38 1.081,10 270,28

80,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00%

20.053,70 2.005,37 6.016,11 6.016,11 2.005,37

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

10.408,39 5.204,19 4.163,35 1.040,84

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

3.772,66 1.131,80 1.131,80 1.509,06

100,00% 100,00%

424,27 424,27

100,00% 100,00%

 4.11 LIMPEZAS E CALAFETES

 4.12 DIVERSOS

 4.8 PPCI E SPDA

 4.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 4.10 GLP

 4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 4.6 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 4.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 4.3 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS

 4.4 PINTURAS

 3.17 LIMPEZAS E CALAFETES

 4 REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO NUTRIÇÃO

 4.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

4.377,60 4.377,60

100,00% 1,15% 10,57% 6,15% 13,78% 16,02% 25,43% 25,64% 1,26%

48.664,61 559,64 5.143,85 2.992,87 6.705,98 7.796,07 12.375,41 12.477,61 613,17

100,00% 50,00% 50,00%

1.974,79 987,40 987,40

100,00% 100,00%

5.084,77 5.084,77

100,00% 50,00% 50,00%

5.235,43 2.617,71 2.617,71

100,00% 100,00%

2.163,98 2.163,98

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

4.502,73 2.251,37 1.801,09 450,27

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

13.300,05 3.325,01 3.325,01 3.325,01 2.660,01 665,00

100,00% 50,00% 50,00%

4.311,06 2.155,53 2.155,53

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

997,37 249,34 249,34 249,34 199,47 49,87

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

10.977,10 3.293,13 3.293,13 4.390,84

100,00% 100,00%

117,34 117,34

10,01% 12,06% 6,47% 8,37% 19,17% 20,22% 18,57% 5,15%

71.203,80 85.797,17 46.009,87 59.565,44 136.417,45 143.865,26 132.178,97 36.623,30

10,01% 22,06% 28,53% 36,90% 56,07% 76,28% 94,85% 100,00%

71.203,80 157.000,97 203.010,84 262.576,28 398.993,74 542.858,99 675.037,96 711.661,22

 5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 5.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 5.10 LIMPEZAS E CALAFETES

 5.4 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS

 5.5 PINTURAS

 5.6 

 5.7 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 5.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

 5.3 FORROS

 4.12 DIVERSOS

 5 
REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO 

TELEMEDICINA

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo
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