
Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%

86.243,48 19.361,66 13.781,71 17.231,45 17.231,45 18.637,22

100,00% 40% 60%

3.971,31            1.588,53            2.382,79 

100,00% 10% 20% 25% 25% 20%

68.905,21            6.890,52          13.781,04          17.226,30          17.226,30          13.781,04 

100,00% 100%

10.888,26          10.888,26 

100,00% 100%

2.478,70            2.478,70 

100,00% 50% 50%

48.097,97          24.048,99          24.048,99 

100,00% 30% 30% 30% 10%

368.177,46        110.453,24        110.453,24        110.453,24          36.817,75 

100,00% 30% 30% 30% 10%

368.177,46        110.453,24        110.453,24        110.453,24          36.817,75 

100,00% 20% 20% 20% 30% 10%

81.025,58          16.205,12          16.205,12          16.205,12          24.307,68            8.102,56 

100,00% 50% 50%

6.837,03            3.418,52            3.418,52 

100,00% 30% 50% 20%

12.466,87            3.740,06            6.233,43            2.493,37 

100,00% 50% 50%

11.917,38            5.958,69            5.958,69 

100,00% 10% 30% 30% 30%

113.724,36          11.372,44          34.117,31          34.117,31          34.117,31 

100,00% 40% 40% 20%

26.404,58          10.561,83          10.561,83            5.280,92 

100,00% 50% 50%

59.545,60          29.772,80          29.772,80 

100,00% 50% 50%

61.960,65          30.980,33          30.980,33 

100,00% 40% 60%

18.150,61            7.260,25          10.890,37 

100,00% 40% 60%

27.714,26          11.085,70          16.628,55 

100,00% 10% 25% 25% 25% 15%

48.250,04            4.825,00          12.062,51          12.062,51          12.062,51            7.237,51 

100,00% 10% 25% 25% 25% 15%

48.250,04            4.825,00          12.062,51          12.062,51          12.062,51            7.237,51 

100,00% 25% 25% 25% 25%

44.347,14          11.086,79          11.086,79          11.086,79          11.086,79 

100,00% 20% 80%

34.934,47            6.986,89          27.947,58 

100,00% 25% 25% 25% 25%

438,62               109,65               109,65               109,65               109,65 

100,00% 20% 40% 40%

95.725,49          19.145,10          38.290,20          38.290,20 

100,00% 20% 40% 40%

37.645,45            7.529,09          15.058,18          15.058,18 

100,00% 25% 25% 25% 25%

90.724,22          22.681,06          22.681,06          22.681,06          22.681,06 

100,00% 25% 25% 25% 25%

90.716,85          22.679,21          22.679,21          22.679,21          22.679,21 

100,00% 30% 30% 40%

60.272,20          18.081,66          18.081,66          24.108,88 

100,00% 20% 80%

79.938,73          15.987,75          63.950,98 

100,00% 100%

2.041,49            2.041,49 

100% 4,49% 20% 24% 30% 24%

1.975.218,18          88.633,07        387.936,07        464.556,94        590.618,71        478.226,72 

4,49% 24,13% 47,65% 77,55% 100,00%

         88.633,07        476.569,14        941.126,09     1.531.744,80     1.975.218,18 

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 13 

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)

 18 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES

(REITORIA)

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)

 26 LIMPEZAS E CALAFETES


