Obra

REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.04

Bancos B.D.I Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Acre  Padré&o - 21,07% Né&o Desonerado: 0,00%

SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%
ORSE - 08/2023 -

Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 -

Sé&o Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
i 0, 0, 0, 0, 0, 0
1 SERVICOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 2L,61%
86.243,48 19.361,66 13.781,71 17.231,45 17.231,45 18.637,22
0, 0, 0,
11 TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS 100,00% & 60%
3.971,31 1.588,53 2.382,79
. 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2 ADMINISTRACAO DE OBRA 100,00% 10% 20% 25% 25% 20%
68.905,21 6.890,52 13.781,04 17.226,30 17.226,30 13.781,04
0, 0,
13 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% %
10.888,26 10.888,26
- 0, 0,
14 ELABORACAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 100,00% 100%
2.478,70 2.478,70
~ - 0, 0, 0,
2 RETIRADAS E DEMOLICOES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 50% 50%
48.097,97 24.048,99 24.048,99
0, 0, 0, 0, 0,
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 100,00% 30% 30% 30% 10%
368.177,46 110.453,24 110.453,24 110.453,24 36.817,75
. 0, 0/ 0/ 0, 0,
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 100,00% 30% 30% 30% 10%
368.177,46 110.453,24 110.453,24 110.453,24 36.817,75
0, 0, 0, 0, 0, 0,
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 100,00% 20% 20% 20% 30% 10%
81.025,58 16.205,12 16.205,12 16.205,12 24.307,68 8.102,56
~ N - 0, 0, 0,
6 BRISE DE PROTECAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 100,00% 50% 50%
6.837,03 3.418,52 3.418,52
0, 0, 0, 0,
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% 30% 50% 20%
12.466,87 3.740,06 6.233,43 2.493,37
~ 0, 0, 0,
8 IMPERMEABILIZACOES (REITORIA) 100,00% 50% 50%
11.917,38 5.958,69 5.958,69
. 0, 0, 0, 0, 0,
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 100,00% 10% 30% 30% 30%
113.724,36 11.372,44 34.117,31 34.117,31 34.117,31
. 0, 0, 0, 0,
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 100,00% 40% 40% 20%
26.404,58 10.561,83 10.561,83 5.280,92
0, 0, 0,
11 LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 100,00% 50% 50%
59.545,60 29.772,80 29.772,80
. 0, 0/ 0,
12 LOUCAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 100,00% 50% 50%
61.960,65 30.980,33 30.980,33
0, 0, 0,
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 100,00% 40% 60%
18.150,61 7.260,25 10.890,37
0, 0, 0,
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 100,00% 40% 60%
27.714,26 11.085,70 16.628,55
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 100,00% 10% 25% 25% 25% 15%
48.250,04 4.825,00 12.062,51 12.062,51 12.062,51 7.237,51
0, 0, 0, 0, 0, 0,
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 100,00% 10% 25% 25% 25% 15%
48.250,04 4.825,00 12.062,51 12.062,51 12.062,51 7.237,51
~ . 0, 0, 0, 0, 0,
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 100,00% 25% 25% 25% 25%
44.347,14 11.086,79 11.086,79 11.086,79 11.086,79
INSTALA(;AO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES 100,00% 20% 80%
18
(REITORIA) 34.934,47 6.986,89 27.947,58
- 0, 0 ) 0, 0,
19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 100,00% 25% 25% 25% 25%
438,62 109,65 109,65 109,65 109,65
0, 0, 0, 0,
20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% 20% 40% 40%
95.725,49 19.145,10 38.290,20 38.290,20
0, 0, 0, 0,
21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA) 100,00% 20% 40% 40%
37.645,45 7.529,09 15.058,18 15.058,18
0, (v 0, 0, 0,
22 PPCI E SPDA (REITORIA) 100,00% 25% 25% 25% 25%
90.724,22 22.681,06 22.681,06 22.681,06 22.681,06
0, (v 0, 0, 0,
23 PPCI E SPDA (PRO REITORIA) 100,00% 25% 25% 25% 25%
90.716,85 22.679,21 22.679,21 22.679,21 22.679,21
L 0, 0, 0, 0,
24 AR CONDICIONADO E VENTILACAO (REITORIA) 100,00% 30% 30% 40%
60.272,20 18.081,66 18.081,66 24.108,88
0, 0, 0,
25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 20% 80%
79.938,73 15.987,75 63.950,98
0, 0,
26 LIMPEZAS E CALAFETES 100,00% 100%
2.041,49 2.041,49
Porcentagem 100% 4,49% 20% 24% 30% 24%
Custo 1.975.218,18 88.633,07 387.936,07 464.556,94 590.618,71 478.226,72
Porcentagem Acumulado 4,49% 24,13% 47,65% 77,55% 100,00%
Custo Acumulado 88.633,07 476.569,14 941.126,09 1.531.744,80 1.975.218,18



