Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E BLOCO SINAPI - 08/2023 - Acre Padréo - 21,07% N&o Desonerado: 0,00%
ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.03 SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo

Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 22X D228 2282 2.28% ZLERX
108.252,11 24302,60 17298,69 21628,77 21628,77 23393,28
11 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS 100,00% RO0C% C0.00%
4.023,04 1609,22 2413,82
12 ADMINISTRACAO DE OBRA 100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
89.544,29 8954,429 17908,858 22386,0725 22386,0725 17908,858
13 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
11.139,26 11.139,26
14 ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 100,00% 200.00%
3.545,52 3.545,52
2 RETIRADAS E DEMOLICOES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 000X S000%
48.998,64 24499,32 24499,32
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 100,00% 20008 S0.00% 20.00% 20002
374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 100,00% 3000% 30,00% 3000% oo0%
374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 100,00% 20.00% 2000% 20,00% 3000% 10,00%
82.491,20 16498,24 16498,24 16498,24 24747,36 8249,12
6 BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 100,00% 000K S2.00%
6.958,43 3479,22 3479,22
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% S0.00% S000% 20.00%
12.688,29 3806,49 6344,15 2537,66
8 IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA) 100,00% 50,00% S000%
12.128,79 6064,40 6064,40
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 100,00% 000 30.00% S0.00% 30.00%
115.744,97 11574,50 34723,49 34723,49 34723,49
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 100,00% RoC0% G 20.00%
26.867,81 10747,12 10747,12 5373,56
11 LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 100,00% 50,00% 50.00%
60.608,30 30304,15 30304,15
12 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 100,00% 000 ERREs
63.073,48 31536,74 31536,74
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 100,00% 40.00% £0,00%
18.474,89 7389,96 7389,96
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 100,00% 40,00% 60,00%
28.213,94 11285,58 16928,36
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
49.101,19 4910,12 12275,30 12275,30 12275,30 7365,18
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 100,00% 10.00% 2500% 25,00% 2500% o0k
49.101,67 4910,17 12275,42 12275,42 12275,42 7365,25
17 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 100,00% 2500% 25,00% 2500% EEpHIEs
45.277,98 11319,50 11319,50 11319,50 11319,50
18 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA) 100,00% 20/00% ELOpeIEs
33.851,38 6770,28 27081,10
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
446,45 111,61 111,61 111,61 111,61
20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
97.538,89 19507,78 39015,56 39015,56
21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA) 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
38.314,78 7662,96 15325,91 15325,91
» PPCI E SPDA (REITORIA) 100,00% 25,00% TTT25,00% 25,00% 2500%
91.675,07 22918,77 22918,77 22918,77 22918,77
23 PPCI E SPDA (PRO REITORIA) 100,00% 2500% 2500% 2500% 25,00%
91.698,42 22924,61 22924,61 22924,61 22924,61
24 AR CONDICIONADO E VENTILACAO (REITORIA) 100,00% LIS SoR0% R
60.016,10 18004,83 18004,83 24006,44
25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% 20,00% 80,00%
82.117,62 16423,52 65694,10
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60 DIAS

19,43%
383827,48
23,24%
458947,92

90 DIAS

23,22%
458721,93
46,46%
917669,85

120 DIAS

29,52%
583176,35
75,98%
1500846,21

150 DIAS
100,00%

2091,65

24,02%
474371,96
100,00%
1975218,17



