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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIA(;AO DO ARQUIVO CENTRAL; SINAPI - 09/2023 - Acre Padréo - 21,07% N&ao Desonerado: embutido
REFORMA E ADEQUAGCAO DO LABORATORIO DE SBC - 09/2023 - Acre Equip - 15,27% nos pregos unitario dos
PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAQAO DO ORSE - 09/2023 - Sergipe insumos de mao de obra, de
LABORATORIO DE NUTRI(;AO; REFORMA E SEINFRA - 028 - Ceara acordo com as bases.

ADEQUAGAO DO LABORATORIO DE TELEMEDICINA;
NAO DESONERADO - REV 4

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 42,17% 4,97% 4,45% 5,65% 8,53% 10,05% 8,48% 15,70%
1 SERVICOS PRELIMINARES
50.368,72 21.240,49 2.503,33 2.241,41 2.845,83 4.296,45 5.062,06 4.271,27 7.907,89
100,00% 40,00% 60,00%
1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS
3.372,29 1.348,92 2.023,37
100,00% 11,50% 9,50% 8,50% 10,80% 16,30% 19,20% 16,20% 8,00%
1.2 ADMINISTRACAO DE OBRA
30.057,93 3.456,66 2.855,50 2.554,92 3.246,26 4.899,44 5.771,12 4.869,38 2.404,63
100,00% 100,00%
1.3 CANTEIRO DE OBRAS
14.266,57 14.266,57
B 100,00% 100,00%
1.4 ELABORACAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
2.671,93 2.671,93
- 100,00% 11,48% 17,46% 8,01% 6,67% 19,68% 16,35% 17,88% 2,47%
2 REFORMA E APLIACAO - ARQUIVO CENTRAL
369.810,08 42.454,20 64.568,84 29.621,79 24.666,33 72.778,62 60.463,95 66.122,04 9.134,31
. 100,00% 90,00% 10,00%
2.1 RETIRADAS E DEMOLICOES
8.855,92 7.970,32 885,59
100,00% 100,00%
2.2 LOCACAO DE OBRAS
2.152,61 2.152,61
100,00% 50,00% 50,00%
2.3 FUNDACOES
51.183,89 25.591,94 25.591,94
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
2.4 SUPRAESTRUTURA
42.961,00 25.591,94 20.473,56 5.118,39
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
2.5 COBERTURAS
76.839,76 23.051,93 23.051,93 30.735,90
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Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 50,00% 50,00%
2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
21.266,05 10.633,03 10.633,03
. 100,00% 50,00% 50,00%
2.7 IMPERMEABILIZACOES
2.331,00 1.165,50 1.165,50
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
2.8 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
37.121,40 14.848,56 14.848,56 7.424,28
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
2.9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
48.387,54 24.193,77 14.516,26 9.677,51
100,00% 50,00% 50,00%
2.10 FORROS
8.214,55 4.107,28 4.107,28
100,00% 50,00% 50,00%
2.11 PINTURAS
14.341,50 7.170,75 7.170,75
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
2.12 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM
9.679,84 2.419,96 2.419,96 2.419,96 1.935,97 483,99
100,00% 70,00% 30,00%
2.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS
5.305,23 3.713,66 1.591,57
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
2.14 PPCI E SPDA
40.790,24 12.237,07 12.237,07 16.316,10
100,00% 100,00%
2.15 LIMPEZAS E CALAFETES
379,56 379,56
5 REFORMA E APLIACAO - LABORATORIO 100,00% 3,41% 7,62% 4,46% 11,18% 21,26% 26,07% 19,59% 6,41%
HASSOCILOTE 157.522,02 5.371,50 12.003,18 7.025,48 17.610,96 33.489,18 41.065,99 30.858,56 10.097,16
100,00% 50,00% 50,00%
3.1 RETIRADAS E DEMOLICOES
6.077,75 3.038,88 3.038,88
B 100,00% 100,00%
3.2 LOCACAO DE OBRAS
1.504,80 1.504,80
100,00% 50,00% 50,00%
22 CIINNACAEQ
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Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
G L uivonyuso
6.333,17 3.166,59 3.166,59
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
3.4 SUPRA ESTRUTURA
16.480,60 8.240,30 4.944,18 3.296,12
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
3.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
11.329,96 3.398,99 6.797,98 1.133,00
. 100,00% 50,00% 50,00%
3.6 IMPERMEABILIZACOES
1.315,06 657,53 657,53
3 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
3.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
11.877,66 5.938,83 3.563,30 2.375,53
i 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
3.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
18.566,59 9.283,30 5.569,98 3.713,32
100,00% 50,00% 50,00%
3.9 LOUCAS, METAIS E GRANITOS
4.520,52 2.260,26 2.260,26
100,00% 50,00% 50,00%
3.10 FORROS
3.434,47 1.717,24 1.717,24
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
3.11 PINTURAS
16.519,57 8.259,78 6.607,83 1.651,96
. ) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
3.12 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM
17.370,48 4.342,62 4.342,62 4.342,62 3.474,10 868,52
B 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
3.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
622,26 155,57 155,57 155,57 124,45 31,11
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
3.14 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS
4.781,95 2.390,97 1.912,78 478,19
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
3.15 PPCI E SPDA
16.290,35 8.145,17 4.887,10 3.258,07
5 100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3.16 AR CONDICIONADO E VENTILACAO
19.540,85 7.816,34 3.908,17 3.908,17 3.908,17
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Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 100,00%
3.17 LIMPEZAS E CALAFETES
955,99 955,99
_ ’ 5 100,00% 1,85% 1,85% 4,84% 9,07% 21,17% 29,19% 21,63% 10,40%
4 REFORMA E APLIACAO - LABORATORIO NUTRICAO
85.295,81 1.577,97 1.577,97 4.128,32 7.736,33 18.057,12 24.897,85 18.449,48 8.870,76
B 100,00% 50,00% 50,00%
4.1 RETIRADAS E DEMOLICOES
4.986,20 2.493,10 2.493,10
100,00% 50,00% 50,00%
4.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
5.424,44 2.712,22 2.712,22
100,00% 70,00% 30,00%
4.3 GRANITOS, LOUCAS E METAIS
5.862,57 4.103,80 1.758,77
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
4.4 PINTURAS
4.201,85 2.100,92 1.680,74 420,18
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
4.5 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM
15.607,32 3.901,83 3.901,83 3.901,83 3.121,46 780,37
75,00% 25,00% 40,00% 10,00%
4.6 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS
4.771,31 1.192,83 1.908,52 477,13
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
4.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
5.405,51 1.351,38 1.351,38 1.351,38 1.081,10 270,28
80,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00%
4.8 PPCI E SPDA
20.053,70 2.005,37 6.016,11 6.016,11 2.005,37
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
4.9 AR CONDICIONADO E VENTILAQAO
10.408,39 5.204,19 4.163,35 1.040,84
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
4.10 GLP
3.772,66 1.131,80 1.131,80 1.509,06
100,00% 100,00%
4.11 LIMPEZAS E CALAFETES
424,27 424,27
100,00% 100,00%
A12 NnNV/EDQNQ
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Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
4.377,60 4.377,60
s REFORMA E APLIACAO - LABORATORIO 100,00% 1,15% 10,57% 6,15% 13,78% 16,02% 25,43% 25,64% 1,26%
SR 4Bl 48.664,61 559,64 5.143,85 2.992,87 6.705,98 7.796,07 12.375,41 12.477,61 613,17
100,00% 50,00% 50,00%
5.1 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.974,79 987,40 987,40
100,00% 100,00%
5.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS
5.084,77 5.084,77
100,00% 50,00% 50,00%
5.3 FORROS
5.235,43 2.617,71 2.617,71
100,00% 100,00%
5.4 GRANITOS, LOUGCAS E METAIS
2.163,98 2.163,98
100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
5.5 PINTURAS
4.502,73 2.251,37 1.801,09 450,27
. ] 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
5.6 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM
13.300,05 3.325,01 3.325,01 3.325,01 2.660,01 665,00
100,00% 50,00% 50,00%
5.7 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS
4.311,06 2.155,53 2.155,53
B 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
5.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
997,37 249,34 249,34 249,34 199,47 49,87
B 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
5.9 AR CONDICIONADO E VENTILACAO
10.977,10 3.293,13 3.293,13 4.390,84
100,00% 100,00%
5.10 LIMPEZAS E CALAFETES
117,34 117,34
= Porcentagem 10,01% 12,06% 6,47% 8,37% 19,17% 20,22% 18,57% 5,15%
e Custo 71.203,80 85.797,17 46.009,87 59.565,44 136.417,45 143.865,26 132.178,97 36.623,30
T A S S Porcentagem Acumulado 10,01% 22,06% 28,53% 36,90% 56,07% 76,28% 94,85% 100,00%
Custo Acumulado 71.203,80 157.000,97 203.010,84 262.576,28 398.993,74 542.858,99 675.037,96 711.661,22
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