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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL; 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA; 

NÃO DESONERADO - REV 4

SINAPI - 09/2023 - Acre

SBC - 09/2023 - Acre

ORSE - 09/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 42,17% 4,97% 4,45% 5,65% 8,53% 10,05% 8,48% 15,70%

87.216,90 36.779,37 4.334,68 3.881,15 4.927,75 7.439,60 8.765,30 7.395,99 13.693,05

100,00% 40,00% 60,00%

3.519,39 1.407,76 2.111,63

100,00% 11,50% 9,50% 8,50% 10,80% 16,30% 19,20% 16,20% 8,00%

51.848,00 5.962,52 4.925,56 4.407,08 5.599,58 8.451,22 9.954,82 8.399,38 4.147,84

100,00% 100,00%

23.818,55 23.818,55

100,00% 100,00%

8.030,96 8.030,96

100,00% 11,48% 17,46% 8,01% 6,67% 19,68% 16,35% 17,88% 2,47%

294.376,68 33.794,44 51.398,17 23.579,57 19.634,92 57.933,33 48.130,59 52.634,55 7.271,10

100,00% 90,00% 10,00%

9.424,76 8.482,28 942,48

100,00% 100,00%

2.152,61 2.152,61

100,00% 50,00% 50,00%

42.399,49 21.199,75 21.199,75

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

39.121,10 21.199,75 16.959,80 4.239,95

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

50.683,94 15.205,18 15.205,18 20.273,58

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

 2 REFORMA E APLIAÇÃO - ARQUIVO CENTRAL

 2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 2.2 LOCAÇÃO DE OBRAS

 2.3 FUNDAÇÕES

 2.4 SUPRAESTRUTURA

 2.5 COBERTURAS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 50,00% 50,00%

18.283,71 9.141,86 9.141,86

100,00% 50,00% 50,00%

2.331,00 1.165,50 1.165,50

100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

24.164,12 9.665,65 9.665,65 4.832,82

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

38.957,80 19.478,90 11.687,34 7.791,56

100,00% 50,00% 50,00%

4.255,00 2.127,50 2.127,50

100,00% 50,00% 50,00%

12.545,90 6.272,95 6.272,95

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

7.836,48 1.959,12 1.959,12 1.959,12 1.567,30 391,82

100,00% 70,00% 30,00%

3.883,85 2.718,70 1.165,16

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

37.957,36 11.387,21 11.387,21 15.182,94

100,00% 100,00%

379,56 379,56

100,00% 3,41% 7,62% 4,46% 11,18% 21,26% 26,07% 19,59% 6,41%

183.991,79 6.274,12 14.020,17 8.206,03 20.570,28 39.116,65 47.966,66 36.043,99 11.793,87

100,00% 50,00% 50,00%

6.077,75 3.038,88 3.038,88

100,00% 100,00%

1.504,80 1.504,80

100,00% 50,00% 50,00%

 2.6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÕES

 2.8 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 2.13 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 2.14 PPCI E SPDA

 2.9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

 2.10 FORROS

 2.11 PINTURAS

 3.2 LOCAÇÃO DE OBRAS

 3.3 FUNDAÇÕES

 2.15 LIMPEZAS E CALAFETES

 3 
REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO 

PALEONTOLOGIA

 3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

6.752,61 3.376,31 3.376,31

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

15.873,23 7.936,62 4.761,97 3.174,65

100,00% 30,00% 60,00% 10,00%

10.804,67 3.241,40 6.482,80 1.080,47

100,00% 50,00% 50,00%

1.315,06 657,53 657,53

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

12.197,24 6.098,62 3.659,17 2.439,45

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

18.566,58 9.283,29 5.569,97 3.713,32

100,00% 50,00% 50,00%

4.520,52 2.260,26 2.260,26

100,00% 50,00% 50,00%

1.754,09 877,05 877,05

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

24.643,20 12.321,60 9.857,28 2.464,32

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

17.370,48 4.342,62 4.342,62 4.342,62 3.474,10 868,52

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

622,26 155,57 155,57 155,57 124,45 31,11

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

16.049,20 8.024,60 6.419,68 1.604,92

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%

20.418,88 10.209,44 6.125,66 4.083,78

100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

24.565,23 9.826,09 4.913,05 4.913,05 4.913,05

 3.3 FUNDAÇÕES

 3.4 SUPRA ESTRUTURA

 3.8 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

 3.9 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS

 3.10 FORROS

 3.5 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

 3.6 IMPERMEABILIZAÇÕES

 3.7 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 3.14 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 3.15 PPCI E SPDA

 3.16 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 3.11 PINTURAS

 3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 3.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 100,00%

955,99 955,99

100,00% 1,85% 1,85% 4,84% 9,07% 21,17% 29,19% 21,63% 10,40%

90.379,03 1.672,01 1.672,01 4.374,35 8.197,38 19.133,24 26.381,64 19.548,98 9.399,42

100,00% 50,00% 50,00%

4.986,20 2.493,10 2.493,10

100,00% 50,00% 50,00%

7.841,60 3.920,80 3.920,80

100,00% 70,00% 30,00%

7.543,51 5.280,46 2.263,05

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

6.250,04 3.125,02 2.500,02 625,00

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

13.133,94 3.283,49 3.283,49 3.283,49 2.626,79 656,70

75,00% 25,00% 40,00% 10,00%

4.771,30 1.192,83 1.908,52 477,13

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

5.147,08 1.286,77 1.286,77 1.286,77 1.029,42 257,35

80,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00%

22.341,35 2.234,14 6.702,41 6.702,41 2.234,14

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

12.338,80 6.169,40 4.935,52 1.233,88

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

3.271,57 981,47 981,47 1.308,63

100,00% 100,00%

424,27 424,27

100,00% 100,00%

 4.2 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

 4.3 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS

 4.4 PINTURAS

 3.17 LIMPEZAS E CALAFETES

 4 REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO NUTRIÇÃO

 4.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 4.8 PPCI E SPDA

 4.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 4.10 GLP

 4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

 4.6 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 4.11 LIMPEZAS E CALAFETES

 4.12 DIVERSOS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

2.329,37 2.329,37

100,00% 1,15% 10,57% 6,15% 13,78% 16,02% 25,43% 25,64% 1,26%

55.696,82 640,51 5.887,15 3.425,35 7.675,02 8.922,63 14.163,70 14.280,66 701,78

100,00% 50,00% 50,00%

1.974,79 987,40 987,40

100,00% 100,00%

5.143,55 5.143,55

100,00% 50,00% 50,00%

5.572,58 2.786,29 2.786,29

100,00% 100,00%

2.163,98 2.163,98

100,00% 50,00% 40,00% 10,00%

3.761,06 1.880,53 1.504,42 376,11

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

13.330,27 3.332,57 3.332,57 3.332,57 2.666,05 666,51

100,00% 50,00% 50,00%

9.493,34 4.746,67 4.746,67

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

997,37 249,34 249,34 249,34 199,47 49,87

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

13.041,34 3.912,40 3.912,40 5.216,54

100,00% 100,00%

218,54 218,54

11,12% 10,86% 6,11% 8,57% 18,62% 20,43% 18,25% 6,02%

79.160,46 77.312,19 43.466,46 61.005,36 132.545,46 145.407,89 129.904,18 42.859,23

11,12% 21,99% 28,09% 36,67% 55,29% 75,72% 93,98% 100,00%

79.160,46 156.472,64 199.939,10 260.944,46 393.489,92 538.897,81 668.801,99 711.661,22

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

 5.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

 5.3 FORROS

 4.12 DIVERSOS

 5 
REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO 

TELEMEDICINA

 5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

 5.9 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

 5.10 LIMPEZAS E CALAFETES

 5.4 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS

 5.5 PINTURAS

 5.6 

 5.7 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM

Página 5


