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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.01

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%

114.955,72 25807,56 18369,92 22968,15 22968,15 24841,93

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00% 40,00% 60,00%

3.785,08 1514,03 2271,05

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

96.343,00 9634,3 19268,6 24085,75 24085,75 19268,6

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00% 100,00%

11.300,52 11.300,52

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
100,00% 100,00%

3.527,12 3.527,12

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

59.455,21 29727,61 29727,61

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

361.966,85 108590,06 108590,06 108590,06 36196,69

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

361.966,85 108590,06 108590,06 108590,06 36196,69

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

10,00%

83.825,01 16765,00 16765,00 16765,00 25147,50 8382,50

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

6.587,28 3293,64 3293,64

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

14.716,87 4415,06 7358,44 2943,37

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

13.609,45 6804,73 6804,73

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

112.713,31 11271,33 33813,99 33813,99 33813,99

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

29.687,20 11874,88 11874,88 5937,44

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

59.057,46 29528,73 29528,73

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

61.410,65 30705,33 30705,33

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

19.017,19 7606,88 7606,88

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

32.291,02 12916,41 19374,61

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

54.047,60 5404,76 13511,90 13511,90 13511,90 8107,14

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

54.047,60 5404,76 13511,90 13511,90 13511,90 8107,14

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

46.566,48 11641,62 11641,62 11641,62 11641,62

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

33.344,65 6668,93 26675,72

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

491,32 122,83 122,83 122,83 122,83

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

96.218,07 19243,61 38487,23 38487,23

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

36.869,83 7373,97 14747,93 14747,93

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

88.802,92 22200,73 22200,73 22200,73 22200,73

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

88.802,92 22200,73 22200,73 22200,73 22200,73

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

59.516,40 17854,92 17854,92 23806,56

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

81.170,90 16234,18 64936,72

 26 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00% 100,00%

2.488,00 2488,00

3,61% 19,48% 23,27% 29,82% 23,82%

83109,69 384212,38 455328,02 578672,98 468500,25

3,61% 23,09% 46,36% 76,18% 100,0%

83109,69 467322,07 922650,09 1501323,07 1973586,76

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC
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