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REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.01
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Bancos

SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
Séo Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricdo
SERVIGOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

ADMINISTRAGAO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA)

LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA)

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA)

INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA)

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

Total Por Etapa
100,00%

114.955,72
100,00%

3.785,08
100,00%

96.343,00
100,00%

11.300,52
100,00%

3.527,12
100,00%

59.455,21
100,00%

361.966,85
100,00%

361.966,85
100,00%

83.825,01
100,00%

6.587,28
100,00%

14.716,87
100,00%

13.609,45
100,00%

112.713,31
100,00%

29.687,20
100,00%

59.057,46
100,00%

61.410,65
100,00%

19.017,19
100,00%

32.291,02
100,00%

54.047,60
100,00%

54.047,60
100,00%

46.566,48
100,00%

33.344,65
100,00%

491,32
100,00%
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B.D.I.
Padréo - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
N&o Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%
25807,56 18369,92 22968,15 22968,15 24841,93
40,00% 60,00%
1514,03 2271,05
10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
9634,3 19268,6 24085,75 24085,75 19268,6

100,00%
11.300,52
100,00%
3.527,12
50,00% 50,00%
29727,61 29727,61
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
108590,06 108590,06 108590,06 36196,69
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
108590,06 108590,06 108590,06 36196,69
. — - -
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10.00%
16765,00 16765,00 16765,00 25147,50 8382,50
50,00% 50,00%
3293,64 3293,64
30,00% 50,00% 20,00%
4415,06 735844 2943,37
50,00% 50,00%
6804,73 6804,73
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
11271,33 33813,99 33813,99 33813,99
40,00% 40,00% 20,00%
11874,88 11874,88 5937,44
50,00% 50,00%
29528,73 29528,73
50,00% 50,00%
30705,33 30705,33
40,00% 60,00%
7606,88 7606,88
20,00% 60,00%
12916,41 19374,61
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
5404,76 13511,90 13511,90 13511,90 8107,14
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
5404,76 13511,90 13511,90 13511,90 8107,14
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11641,62 11641,62 11641,62 11641,62
20,00% 80,00%
6668,93 26675,72
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
122,83 122,83 122,83 122,83
20,00% 20,00% 40,00%
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Descrigdo Total Por Etapa
96.218,07
A 0,
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA) 100,00%
36.869,83
0,
PPCI E SPDA (REITORIA) 100,00%
88.802,92
A 0
PPCI E SPDA (PRO REITORIA) 100,00%
88.802,92
A 0,
AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA) 100,00%
59.516,40
0,
MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00%
81.170,90
0,
LIMPEZAS E CALAFETES 100,00%
2.488,00
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
/M
/)
4

. ar S
EAw. Civil |24

CREA 220761
-AC
R_N/mzumr;uz.z

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
19243,61 38487,23 38487,23

20,00% 20,00% 40,00%

7373,97 14747,93 14747,93

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22200,73 22200,73 22200,73 22200,73

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22200,73 22200,73 22200,73 22200,73

30,00% 30,00% 40,00%

17854,92 17854,92 23806,56

20,00% 80,00%

16234,18 64936,72

100,00%

2488,00

3,61% 19,48% 23.27% 29,82% 23,82%
83109,69 384212,38 455328,02 578672,98 468500,25

3,61% 23,09% 46,36% 76,18% 100,0%
83109,69 467322,07 922650,09 1501323,07 1973586,76

MARCOS/DE ALENCAR SOUZA
ENG. CIVIL - ORCAMENTISTA
CREA 22076/D-AC
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