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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS SINAPI - 08/2023 - Acre  Padréo - 21,07% Né&o Desonerado: 0,00%
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO- SBC - 08/2023 - Acre Equip - 15,27%
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.03 ORSE - 08/2023 -

Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 -

S&o Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% B fs B B LD
108.109,40 24270,56 17275,88 21600,26 21600,26 23362,44
11 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS 100,00% e Coo0ee
4.045,80 1618,32 2427,48
12 ADMINISTRAGAO DE OBRA 100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
89.387,21 8938,721 17877,442 22346,8025 22346,8025 17877,442
13 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% LO0I00G
11.130,87 11.130,87
1.4 ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA 100,00% CO000E
3.545,52 3.545,52
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00% SR SR
48.989,68 24494,84 24494,84
3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA) 100,00% SCC0 Soot Soot TEw
374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31
4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA) 100,00% SIS S S TEE
374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31
5 ESCADA ACESSO (REITORIA) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10.00%
82.448,50 16489,70 16489,70 16489,70 2473455 8244,85
6 BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA) 100,00% SR SR
6.958,43 3479,22 3479,22
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% SIS SIS 20008t
12.688,29 3806,49 6344,15 2537,66
8 IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA) 100,00% 50,00% 50,00%
12.128,79 6064,40 6064,40
9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA) 100,00% Ao Shio Shio Shot
115.744,97 11574,50 34723,49 34723,49 34723,49
10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA) 100,00% A A AT
26.867,81 10747,12 10747,12 5373,56
1 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA) 100,00% ST ST
60.651,88 30325,94 30325,94
12 LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA) 100,00% ST ST
63.073,48 31536,74 31536,74
13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA) 100,00% A oo
18.474,89 7389,96 7389,96
14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA) 100,00% goeed oot
28.213,94 11285,58 16928,36
15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA) 100,00% 10,00% 25,00% 2500% | 25,00% 15,00%
49.108,27 4910,83 12277,07 12277,07 12277,07 7366,24
16 PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA) 100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
49.108,27 4910,83 12277,07 12277,07 12277,07 7366,24
17 INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA) 100,00% 22008 22008 22008 22008
44.809,42 11202,36 11202,36 11202,36 11202,36
18 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES 100,00% 20,00% 80,00%
(REITORIA)
33.851,38 6770,28 27081,10
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA) 100,00% 2200¢ 22008 22008 22008
446,36 111,59 111,59 111,59 111,59
20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA) 100,00% 20008 L0000 L0000
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Item

21

22

23

24

25

26

Descricao

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA)

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRO REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA)

LIMPEZAS E CALAFETES
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Total Por Etapa
98.104,66
100,00%

38.314,78
100,00%

91.695,59
100,00%

91.713,77
100,00%

60.059,76
100,00%

80.701,47
100,00%

2.081,19

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Marcos g/ Cax Souz,
~EAg. Civil “

CREA22076/p
7 -AC
R}\/ﬁuomsqz,z

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

19620,93 39241,86 39241,86

20,00% 20,00% 20,00%

7662,96 15325,91 15325,91

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22923,90 22923,90 22923,90 22923,90

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22928,44 22928,44 22928,44 22928,44

30,00% 30,00% 20,00%

18017,93 18017,93 24023,90

20,00% 80,00%

16140,29 64561,18

100,00%

2081,19

3,80% 19,44% 23,24% 29,54% 23,98%
75076,75 383686,88 458706,36 583008,22 473352,89

3,80% 23,24% 46,48% 76,02% 100,00%
75076,75 458763,63 917469,99 1500478,21  1973831,10

MARCOS/DE ALENCAR SOUZA
ENG. CIVIL - ORGAMENTISTA
CREA 22076/D-AC
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