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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%

108.109,40 24270,56 17275,88 21600,26 21600,26 23362,44

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00% 40,00% 60,00%

4.045,80 1618,32 2427,48

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

89.387,21 8938,721 17877,442 22346,8025 22346,8025 17877,442

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00% 100,00%

11.130,87 11.130,87

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
100,00% 100,00%

3.545,52 3.545,52

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

48.989,68 24494,84 24494,84

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

10,00%

82.448,50 16489,70 16489,70 16489,70 24734,55 8244,85

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

6.958,43 3479,22 3479,22

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

12.688,29 3806,49 6344,15 2537,66

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

12.128,79 6064,40 6064,40

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

115.744,97 11574,50 34723,49 34723,49 34723,49

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

26.867,81 10747,12 10747,12 5373,56

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

60.651,88 30325,94 30325,94

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

63.073,48 31536,74 31536,74

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

18.474,89 7389,96 7389,96

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

28.213,94 11285,58 16928,36

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

49.108,27 4910,83 12277,07 12277,07 12277,07 7366,24

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

49.108,27 4910,83 12277,07 12277,07 12277,07 7366,24

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

44.809,42 11202,36 11202,36 11202,36 11202,36

 18 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES 

(REITORIA)

100,00% 20,00% 80,00%

33.851,38 6770,28 27081,10

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

446,36 111,59 111,59 111,59 111,59

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

98.104,66 19620,93 39241,86 39241,86

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

38.314,78 7662,96 15325,91 15325,91

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.695,59 22923,90 22923,90 22923,90 22923,90

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.713,77 22928,44 22928,44 22928,44 22928,44

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

60.059,76 18017,93 18017,93 24023,90

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

80.701,47 16140,29 64561,18

 26 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00% 100,00%

2.081,19 2081,19

3,80% 19,44% 23,24% 29,54% 23,98%

75076,75 383686,88 458706,36 583008,22 473352,89

3,80% 23,24% 46,48% 76,02% 100,00%

75076,75 458763,63 917469,99 1500478,21 1973831,10

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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