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REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.03
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Bancos

SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
Séo Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricdo
SERVIGOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

ADMINISTRAGAO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA)

LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA)

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA)

INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA)

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

Total Por Etapa
100,00%

108.243,72
100,00%

4.023,04
100,00%

89.544,29
100,00%

11.130,87
100,00%

3.545,52
100,00%

48.998,64
100,00%

374.743,06
100,00%

374.743,06
100,00%

82.458,44
100,00%

6.958,43
100,00%

12.688,29
100,00%

12.128,79
100,00%

115.744,97
100,00%

26.867,81
100,00%

60.608,30
100,00%

63.073,48
100,00%

18.474,89
100,00%

28.213,94
100,00%

49.101,19
100,00%

49.101,67
100,00%

45.270,52
100,00%

33.851,38
100,00%

446,45
100,00%
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B.D.I.
Padréo - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
N&o Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%
24300,72 17297,35 21627,10 21627,10 2339147
40,00% 60,00%
1609,22 2413,82
10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
8954,429 17908,858 22386,0725  22386,0725 17908,858

100,00%
11.130,87
100,00%
3.545,52
50,00% 50,00%
24499,32 24499,32
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
112422,92 112422,92 112422,92 3747431
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
112422,92 112422,92 11242292 3747431
. — _ -
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10.00%
16491,69 16491,69 16491,69 24737,53 8245,84
50,00% 50,00%
3479,22 3479,22
30,00% 50,00% 20,00%
3806,49 6344,15 2537,66
50,00% 50,00%
6064,40 6064,40
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
11574,50 3472349 34723,49 3472349
40,00% 40,00% 20,00%
1074712 10747,12 5373,56
50,00% 50,00%
30304,15 30304,15
50,00% 50,00%
31536,74 31536,74
40,00% 60,00%
7389,96 7389,96
20,00% 60,00%
11285,58 16928,36
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
4910,12 12275,30 12275,30 12275,30 7365,18
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
4910,17 12275,42 1227542 12275,42 7365,25
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11317,63 11317,63 11317,63 11317,63
20,00% 80,00%
6770,28 27081,10
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
111,61 111,61 111,61 111,61
20,00% 20,00% 40,00%
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Descrigdo Total Por Etapa
97.538,89
A 0,
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA) 100,00%
38.314,78
0,
PPCI E SPDA (REITORIA) 100,00%
91.675,07
A 0
PPCI E SPDA (PRO REITORIA) 100,00%
91.698,42
A 0,
AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA) 100,00%
59.448,08
0,
MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA) 100,00%
81.357,64
0,
LIMPEZAS E CALAFETES 100,00%
2.081,19
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
/M
/)
4

. ar S
EAw. Civil |24

CREA 220761
-AC
R_N/mzumr;uz.z

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
19507,78 39015,56 39015,56

20,00% 20,00% 40,00%

7662,96 15325,91 15325,91

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22918,77 22918,77 22918,77 22918,77

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

22924,61 22924,61 22924,61 22924,61

30,00% 30,00% 40,00%

17834,42 17834,42 23779,23

20,00% 80,00%

16271,53 65086,11

100,00%

2081,19

3,81% 19,45% 23,23% 29,53% 23,99%
75112,01 383817,72 458541,43 582840,58 473519,36
3,81% 23,25% 46,48% 76,01% 100,00%
75112,01 458929,73 917471,16 150031174 197383110

MARCOS/DE ALENCAR SOUZA
ENG. CIVIL - ORCAMENTISTA
CREA 22076/D-AC
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