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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%

108.243,72 24300,72 17297,35 21627,10 21627,10 23391,47

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00% 40,00% 60,00%

4.023,04 1609,22 2413,82

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

89.544,29 8954,429 17908,858 22386,0725 22386,0725 17908,858

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00% 100,00%

11.130,87 11.130,87

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
100,00% 100,00%

3.545,52 3.545,52

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

48.998,64 24499,32 24499,32

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

374.743,06 112422,92 112422,92 112422,92 37474,31

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

10,00%

82.458,44 16491,69 16491,69 16491,69 24737,53 8245,84

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

6.958,43 3479,22 3479,22

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

12.688,29 3806,49 6344,15 2537,66

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

12.128,79 6064,40 6064,40

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

115.744,97 11574,50 34723,49 34723,49 34723,49

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

26.867,81 10747,12 10747,12 5373,56

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

60.608,30 30304,15 30304,15

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

63.073,48 31536,74 31536,74

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

18.474,89 7389,96 7389,96

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

28.213,94 11285,58 16928,36

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

49.101,19 4910,12 12275,30 12275,30 12275,30 7365,18

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

49.101,67 4910,17 12275,42 12275,42 12275,42 7365,25

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

45.270,52 11317,63 11317,63 11317,63 11317,63

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

33.851,38 6770,28 27081,10

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

446,45 111,61 111,61 111,61 111,61

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

97.538,89 19507,78 39015,56 39015,56

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

38.314,78 7662,96 15325,91 15325,91

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.675,07 22918,77 22918,77 22918,77 22918,77

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.698,42 22924,61 22924,61 22924,61 22924,61

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

59.448,08 17834,42 17834,42 23779,23

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

81.357,64 16271,53 65086,11

 26 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00% 100,00%

2.081,19 2081,19

3,81% 19,45% 23,23% 29,53% 23,99%

75112,01 383817,72 458541,43 582840,58 473519,36

3,81% 23,25% 46,48% 76,01% 100,00%

75112,01 458929,73 917471,16 1500311,74 1973831,10

_______________________________________________________________

MARCOS DE ALENCAR SOUZA

ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA

CREA 22076/D-AC
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