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REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.04

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 -
Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 -

Sé&o Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricédo
SERVICOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENGCAS

ADMINISTRAGAO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA)
SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA)
ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA)
LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA)

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA)

INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES
(REITORIA)

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA)

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRO REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA)
MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA)

LIMPEZAS E CALAFETES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00%
123.333.88
100,00%
5.650.15
100,00%
98.564.00
100,00%
15.574.21
100,00%
3.545,52
100,00%
68.781.54
100,00%
526.621.85
100,00%
526.621.85
100,00%
115.888.35
100,00%
9.779,91
100,00%
17.832.36
100,00%
17.045.62
100,00%
162.671.23
100,00%
37.763,94
100,00%
85.174.95
100,00%
88.629.46
100,00%
25.962.65
100,00%
39.638.55
100,00%
69.009.11
100,00%
69.009.11
100,00%
63.428.48
100,00%
47.577,48
100,00%
627.27
100,00%
136.926.53
100,00%
53.848.02
100,00%
128.615.11
100,00%
128.615.11
100,00%
83.521.33
100,00%
114.343.16
100,00%
2.916.00

B.D.I
Padré&o - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Né&o Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%
67 19,712.80 24,641,00 24,641,00 2
40,00% 60,00%
10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
19,712.80 24,641,00 24,641,00 19,712,80
100,00%
1557420
100,00%
304552
50,00% 50,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
23.177.67 23177.67 23177.67 34,766.51 11,588,84
50,00% 50,00%
4.889,96 4.889,96
30,00% 50,00% 20,00%
50,00% 50,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
40,00% 40,00% 20,00%
15.105,58 15.105,58 7.552,79
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
40,00% 60,00%
40,00% 60,00%
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
6.900.91 17.252.28 1
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15,857.12 15,857,12 15,857,12 15,857,12
20,00% 80,00%
9.515,50 38.061,98
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
156.82 156,82 156,82 156,82
20,00% 40,00% 40,00%
27,385,31 54,770,61 54,770,61
20,00% 40,00% 40,00%
60 21,539.21 2
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
30,00% 30,00% 40,00%
25,056,40 25,056,40 3
20,00% 80,00%
100,00%
3,61% 19,48% 23,27% 29,82% 23,82%
99.060,93 534.587,18 638.450,09 818.288,45 653.796,20
3,61% 23,09% 46,36% 76,18% 100,0%
99.060,93 633.648,11  1.272.09820  2.090.386,65  2.744.182,85



