
Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - 

Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00%

123.333,88

22,45%

27.690,67

15,98%

19.712,80

19,98%

24.641,00

19,98%

24.641,00

21,61%

26.648,41

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00%

5.650,15

40,00%

2.260,06

60,00%

3.390,09

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%

98.564,00

10,00%

9.856,40

20,00%

19.712,80

25,00%

24.641,00

25,00%

24.641,00

20,00%

19.712,80

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%

15.574,21

100,00%

15.574,21

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
100,00%

3.545,52

100,00%

3.545,52

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00%

68.781,54

50,00%

34.390,77

50,00%

34.390,77

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)
100,00%

526.621,85

30,00%

157.986,56

30,00%

157.986,56

30,00%

157.986,56

10,00%

52.662,19

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)
100,00%

526.621,85

30,00%

157.986,56

30,00%

157.986,56

30,00%

157.986,56

10,00%

52.662,19

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)
100,00%

115.888,35

20,00%

23.177,67

20,00%

23.177,67

20,00%

23.177,67

30,00%

34.766,51

10,00%

11.588,84

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)
100,00%

9.779,91

50,00%

4.889,96

50,00%

4.889,96

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00%

17.832,36

30,00%

5.349,71

50,00%

8.916,18

20,00%

3.566,47

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)
100,00%

17.045,62

50,00%

8.522,81

50,00%

8.522,81

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)
100,00%

162.671,23

10,00%

16.267,12

30,00%

48.801,37

30,00%

48.801,37

30,00%

48.801,37

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)
100,00%

37.763,94

40,00%

15.105,58

40,00%

15.105,58

20,00%

7.552,79

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)
100,00%

85.174,95

50,00%

42.587,48

50,00%

42.587,48

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)
100,00%

88.629,46

50,00%

44.314,73

50,00%

44.314,73

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)
100,00%

25.962,65

40,00%

10.385,06

60,00%

15.577,59

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)
100,00%

39.638,55

40,00%

15.855,42

60,00%

23.783,13

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)
100,00%

69.009,11

10,00%

6.900,91

25,00%

17.252,28

25,00%

17.252,28

25,00%

17.252,28

15,00%

10.351,37

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)
100,00%

69.009,11

10,00%

6.900,91

25,00%

17.252,28

25,00%

17.252,28

25,00%

17.252,28

15,00%

10.351,37

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)
100,00%

63.428,48

25,00%

15.857,12

25,00%

15.857,12

25,00%

15.857,12

25,00%

15.857,12

 18 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES 

(REITORIA)

100,00%

47.577,48

20,00%

9.515,50

80,00%

38.061,98

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
100,00%

627,27

25,00%

156,82

25,00%

156,82

25,00%

156,82

25,00%

156,82

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00%

136.926,53

20,00%

27.385,31

40,00%

54.770,61

40,00%

54.770,61

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)
100,00%

53.848,02

20,00%

10.769,60

40,00%

21.539,21

40,00%

21.539,21

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)
100,00%

128.615,11

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)
100,00%

128.615,11

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

25,00%

32.153,78

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)
100,00%

83.521,33

30,00%

25.056,40

30,00%

25.056,40

40,00%

33.408,53

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00%

114.343,16

20,00%

22.868,63

80,00%

91.474,53

 26 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00%

2.916,00

100,00%

2.916,00

3,61% 19,48% 23,27% 29,82% 23,82%

99.060,93 534.587,18 638.450,09 818.288,45 653.796,20

3,61% 23,09% 46,36% 76,18% 100,0%

99.060,93 633.648,11 1.272.098,20 2.090.386,65 2.744.182,85

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


