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Obra Bancos

REFORMA DO BLOCO  SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS 

(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-

REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

SINAPI - 08/2023 - Acre

SBC - 08/2023 - Acre

ORSE - 08/2023 - Sergipe

CPOS/CDHU - 08/2023 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%

116.670,24 26192,47 18643,90 23310,71 23310,71 25212,44

 1.1 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS
100,00% 40,00% 60,00%

2.669,90 1067,96 1601,94

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%

98.569,00 9856,9 19713,8 24642,25 24642,25 19713,8

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS
100,00% 100,00%

11.885,74 11.885,74

 1.4 ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA
100,00% 100,00%

3.545,60 3.545,60

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

65.348,59 32674,30 32674,30

 3 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

343.109,70 102932,91 102932,91 102932,91 34310,97

 4 SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

343.109,70 102932,91 102932,91 102932,91 34310,97

 5 ESCADA ACESSO (REITORIA)
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

10,00%

210.021,80 42004,36 42004,36 42004,36 63006,54 21002,18

 6 BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

4.844,49 2422,25 2422,25

 7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

16.011,57 4803,47 8005,79 3202,31

 8 IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

14.841,67 7420,84 7420,84

 9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

121.633,91 12163,39 36490,17 36490,17 36490,17

 10 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

32.072,04 12828,82 12828,82 6414,41

 11 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

59.303,74 29651,87 29651,87

 12 LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 50,00% 50,00%

61.506,34 30753,17 30753,17

 13 FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

20.602,90 8241,16 8241,16

 14 PINTURAS INTERNAS (REITORIA)
100,00% 40,00% 60,00%

35.458,79 14183,52 21275,27

 15 PINTURAS EXTENAS (REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

59.072,57 5907,26 14768,14 14768,14 14768,14 8860,89

 16 PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

59.072,57 5907,26 14768,14 14768,14 14768,14 8860,89

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

28.812,16 7203,04 7203,04 7203,04 7203,04

 18 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

23.239,04 4647,81 18591,23

 19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

310,67 77,67 77,67 77,67 77,67

 20 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 21,07%

Equip - 15,27%

Não Desonerado: 0,00%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

78.659,03 15731,81 31463,61 31463,61

 21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

27.192,41 5438,48 10876,96 10876,96

 22 PPCI E SPDA (REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

69.073,70 17268,43 17268,43 17268,43 17268,43

 23 PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

69.073,70 17268,43 17268,43 17268,43 17268,43

 24 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

62.488,15 18746,45 18746,45 24995,26

 25 MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)
100,00% 20,00% 80,00%

50.844,67 10168,93 40675,74

 26 LIMPEZAS E CALAFETES
100,00% 100,00%

873,00 873,00

5,71% 19,76% 23,20% 29,51% 21,82%

112685,64 389931,33 457860,48 582212,53 430557,17

5,71% 25,47% 48,67% 78,18% 100,00%

112685,64 502616,97 960477,45 1542689,98 1973247,15

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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