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REFORMA DO BLOCO SEN. JOSE GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRO-
REITORIA) - NAO DESONERADO - REV.03

Péagina 1

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
Séo Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricdo
SERVIGOS PRELIMINARES (REITORIA E PRO REITORIA)

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

ADMINISTRAGAO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

ELABORAGAO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA

RETIRADAS E DEMOLIGOES (REITORIA E PRO REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)

SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRO REITORIA)

ESCADA ACESSO (REITORIA)

BRISE DE PROTEGAO A PLATAFORMA ELEVATORIA (REITORIA)

ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

IMPERMEABILIZAGOES (REITORIA)

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES (REITORIA)

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIES (REITORIA)

LOUCAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)

LOUGAS, METAIS E GRANITOS (PRO REITORIA)

FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)

PINTURAS INTERNAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (REITORIA)

PINTURAS EXTENAS (PRO REITORIA)

INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM (REITORIA)

INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIOES (REITORIA)

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)

Total Por Etapa
100,00%

116.670,24
100,00%

2.669,90
100,00%

98.569,00
100,00%

11.885,74
100,00%

3.545,60
100,00%

65.348,59
100,00%

343.109,70
100,00%

343.109,70
100,00%

210.021,80
100,00%

4.844,49
100,00%

16.011,57
100,00%

14.841,67
100,00%

121.633,91
100,00%

32.072,04
100,00%

59.303,74
100,00%

61.506,34
100,00%

20.602,90
100,00%

35.458,79
100,00%

59.072,57
100,00%

59.072,57
100,00%

28.812,16
100,00%

23.239,04
100,00%

310,67
100,00%

Pégina 1

B.D.I.
Padréo - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
N&o Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
22,45% 15,98% 19,98% 19,98% 21,61%
26192,47 18643,90 23310,71 23310,71 2521244
40,00% 60,00%
1067,96 1601,94
10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
9856,9 197138 24642,25 24642,25 197138

100,00%
11.885,74
100,00%
3.545,60
50,00% 50,00%
32674,30 32674,30
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
102932,91 102932,91 102932,91 34310,97
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
102932,91 102932,91 102932,91 34310,97
. — _ -
20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10.00%
42004,36 42004,36 42004,36 63006,54 21002,18
50,00% 50,00%
2422,25 2422,25
30,00% 50,00% 20,00%
4803,47 8005,79 3202,31
50,00% 50,00%
7420,84 7420,84
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
12163,39 36490,17 36490,17 36490,17
40,00% 40,00% 20,00%
12828,82 12828,82 6414,41
50,00% 50,00%
29651,87 29651,87
50,00% 50,00%
30753,17 30753,17
40,00% 60,00%
8241,16 8241,16
20,00% 60,00%
14183,52 21275,27
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
5907,26 14768,14 14768,14 14768,14 8860,89
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
5907,26 14768,14 14768,14 14768,14 8860,89
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7203,04 7203,04 7203,04 7203,04
20,00% 80,00%
4647,81 18591,23
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
77,67 77,67 77,67 77,67
20,00% 20,00% 40,00%
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Descricdo

ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRO REITORIA)

PPCI E SPDA (REITORIA)

PPCI E SPDA (PRO REITORIA)

AR CONDICIONADO E VENTILAGAO (REITORIA)

MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRO REITORIA)

LIMPEZAS E CALAFETES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Marcosdd g

Pégina 2

Total Por Etapa
78.659,03
100,00%

27.192,41
100,00%

69.073,70
100,00%

69.073,70
100,00%

62.488,15
100,00%

50.844,67
100,00%

873,00

Sevezg
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30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
15731,81 31463,61 31463,61

20,00% 20,00% 40,00%

5438,48 10876,96 10876,96

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

17268,43 1726843 17268,43 17268,43

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

17268,43 17268,43 17268,43 17268,43

30,00% 30,00% 40,00%

18746,45 18746,45 24995,26

20,00% 80,00%

10168,93 40675,74

100,00%

873,00

571% 19,76% 23,20% 29,51% 21,82%
112685,64 389931,33 457860,48 582212,53 430557,17
571% 2547% 48,67% 78,18% 100,00%
112685,64 502616,97 960477,45 1542689,98 1973247,15



